ACTUEEL 1: INTERREG V- A project "Cultuurgeschiedenis digitaal"

Innovatieve marketing van de cultuurgeschiedenis in het Grenspark Maas-Swalm-Nette

13.07.2016

PROJEKTINHOUD
- presentatie van de cultuurgeschiedenis en cultuurhistorische plaatsen met moderne media
- kwaliteitsimpuls voor cultuurhistorische elementen
- marketing en communicatie
- natuurtheater

Startbijeenkomst

Het project is op 4 november 2015 definitief goedgekeurd. In februari is de werkgroep communicatie begonnen met de voorbereiding van de startbijeenkomst. De bijeenkomst is georganiseerd door Leisure Port, de Stadt Wassenberg en Grenspark Maas-Swalm-Nette. Op 15 april vond de startbijeenkomst plaats in de Bergfried in Wassenberg. Aan deze "Kick off" namen vertegenwoordigers van alle projectpartners, subsidiegevers en vertegenwoordigers van de pers deel. Tijdens de bijeenkomst werd door de projectovereenkomst ondertekend. Er namen 60 personen deel.



Inventarisatie cultuurhistorische elementen

De Duits-Nederlandse werkgroep van de projectpartners Biologische Station Krickenbecker Seen, Naturschutzstation Wildenrath, Landschaftsverband Rheinland en de Stichting IKL is bezig met de inventarisatie van de cultuurhistorische elementen in het projectgebied. Uit deze elementen worden dan de voor het project de relevante „Points of Interest" gekozen. Dit is de basis voor de inhoud van de te realiseren drietalige app. Na een eerste analyse vindt met de heemkundeverenigingen en de projectpartners nadere afstemming plaats over de te kiezen POI's.

Cultuurgeschiedenis en app

In het project wordt de gemeenschappelijke cultuur-geschiedenis inhoudelijke uitgewerkt en op een attractieve manier gepresenteerd. De inhoud is de basis voor de realisatie van de multimediale applicatie voor smartphones, tablets, etc., waarmee de bezoekers zich dan in het Grenspark kunnen informeren en oriënteren.

Vanaf november 2015 tot juni 2016 werd in nauwe samenwerking met het Inkoopcentrum Zuid de opdracht voor deze maatregel Europees aanbesteed. Uiteindelijk hebben 18 bedrijven een offerte ingediend. De offertes werden namens de projectpartners op hun kwaliteit beoordeeld door Ulrich Lambertz (Stadt Wegberg), Bart Geurts (Gemeente Venlo), Nina Jörgens (Niederrhein Tourismus), Giel Polman (VVV Midden Limburg), Leo Reyrink en Silke Weich (Grenspark Maas-Swalm-Nette). De beste offerte werd door Folkersma Routing and Sign uit Marum ingediend. De komende dagen zal het contract voor de inhoud en opbouw app met dit bedrijf worden gesloten.

Natuurtheater
In het project is de scholing van natuurgidsen en toneelspelers gepland, om natuur- en wandeltheater evenementen in het Grenspark te kunnen aanbieden. Voor de uitvoering van dit deelproject werden verschillende offertes opgevraagd. De projectleiding werd gegund aan André Claassen van Bureau Landsmit in Beuningen. Intussen zijn de coaches voor de begeleiding van de workshops geëngageerd. Ook vindt nu de werving van de kandidaten voor de deelname aan de scholing plaats. Daarbij worden actief geïnteresseerden uit de theaterwereld en natuur- en landschapsgidsen gezocht. Tijdens een eerste workshop zullen de geschikte kandidaten worden „gecast".
Info: www.grenspark-msn.nl of hier

Buitenmaatregelen

Venlo: er is gestart met de uitvoering van de verschillende buitenmaatregels. Het deelproject doolhof bij kasteel Arcen is al klaar.
Beesel: binnen het deelproject Beesel Draekedörp werden meerdere maatregels gerealiseerd. Op de markt in Beesel werd o.a. rondom het thema draak een kunstwerk van de kunstenares Leonne van Deuzen gerealiseerd (-> Foto: P. Aspers).
Roermond: voor de buitenmaatregel Ouborgh in het dal van de Swalm werden eerste detailplannen gemaakt.
Roerdalen: een eerste deelproject is al gerealiseerd, de overigen zijn in voorbereiding.
Wassenberg: de werkzaamheden ter realisatie van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking zijn aanbesteed. Na de beschikking van de opdracht in de zomer zullen de maatregels in het najaar 2016 worden omgezet.
Wegberg: de geplande maatregels voor de Motte Aldeberg zijn afgestemd met de monumentenwacht. De voorbereiding van de aanbesteding staat gepland voor de komende winter.
Brüggen: ter voorbereiding van de maatregel Kazematten is begonnen met de gedetailleerde planning en afstemming met de monumentenwacht.
Wachtendonk: de voorbereiding van de aanbesteding ter realisatie van het cultuurbelevenispad noord is begonnen.

Marketing en communicatie

De toeristische organisaties Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, VVV Midden Limburg en Leisure Port hebben in het kader van het project de volgende taken: ontwikkeling van arrangementen, social media communicatie, deelname aan beurzen, advertenties in tijdschriften en de productie van printmateriaal. Zodra het bedrijf Folkersma met de ontwikkeling van „Cultuurgeschiedenis en app" van start gaat, wordt met de werkgroep marketing en communicatie een gezamenlijk mediaplan opgesteld.

Het project *Cultuurgeschiedenis digitaal* wordt in het kader van het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en mede gefinancierd door de Europese Unie, de Provincie Limburg, het Ministerie WEIMH van het Land Nordrhein-Westfalen en de projectpartners.

De projectpartners zijn:
***B**eesel · **B**iologische Station Krickenbeck · **B**rüggen · **E**cht-Susteren · **G**renspark Maas-Swalm-Nette · **H**einsberger Tourist Service · **L**andschaftsverband Rheinland · **L**eisure Port · **L**eudal · **M**aasgouw · **M**arketing Gesellschaft Mönchengladbach · **N**aturpark Schwalm-Nette · **N**aturschutzstation Wildenrath · **N**iederkrüchten · **N**iederrhein Tourismus · **R**egionalforstamt Niederrhein · **R**oerdalen · **R**oermond · **S**tichting IKL · **V**enlo · **V**VV Midden Limburg · **W**achtendonk · **W**assenberg · **W**egberg*

Voor verdere informatie kijk hier

INTERREG Deutschland Nederland
www.deutschland-nederland.eu
Europäische Union Europese Unie
euregio rhein-maas-nord rijn-maas-noord
provincie limburg
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen