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Voorwoord 

 

Natuur- en bosbranden kunnen niet alleen voor de lokale bevolking een grote impact betekenen, maar ook voor 

de kwaliteit van de natuur en voor de recreatie en toerisme. Nederland kende in 2010 twee grote natuur- en 

bosbranden. In Schoorl vond in april een zeer grote duinbrand plaats, waarbij Bergen aan Zee moest worden 

ontruimd. In juli brak een grote natuur- en bosbrand uit in natuur- en bosgebied de Strabrechtse Heide, waarbij 

kroonvuur zich zelfs over de snelweg A 67 verspreidde en de snelweg moest worden afgesloten.  

 

Naar aanleiding van de branden in 2010 kwam er landelijk meer aandacht voor de preventie en bestrijding van 

natuur-en bosbranden. Dit leidde in 2011 tot een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar 

de kwaliteit van de voorďereidiŶg op ŶatuurďraŶdeŶ door de veiligheidsregio’s. De resultateŶ vaŶ het oŶderzoek 
waren aanleiding tot het landelijke Werkprogramma Natuurbrand 2012-2016. Binnen dit programma heeft de 

proviŶĐie Liŵďurg ŵet de Veiligheidsregio’s Liŵďurg-Noord en Limburg-Zuid hun rol als gebiedsregisseur voor 

natuurbrandpreventie opgepakt. Voor de natuur- en bosgebieden in Limburg werd een eerste risicoanalyse 

uitgevoerd. Daarbij bleek dat met name de Mookerheide en de Nationale Parken De Maasduinen en De Meinweg 

gebieden zijn met hogere risiĐo’s voor het optredeŶ vaŶ oŶďeheersďare Ŷatuur- en bosbranden. Voor het 

Nederlandse deel van de Meinweg werd vervolgens een eerste stap gezet om met terreinbeheerders en 

brandweer samen een zogenaamd risicobeheerplan op te stellen om de kans op onbeheersbare branden te 

verkleinen. 

 

Bij de presentatie van het concept risicobeheerplan voor de Nederlandse Meinweg door de burgemeester De 

Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen voor de Duitse brandweer en geïnteresseerden werd de wens geuit dit 

thema grensoverschrijdend op te pakken. Mede op initiatief van de burgemeesters van Roerdalen en de Duitse 

gemeente Wegberg werd begin 2016 door het Grenspark Maas-Swalm-Nette een subsidieaanvraag ingediend 

voor subsidiering uit het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland. In totaal nemen 17 grensgemeenten 

van Mook en Middelaar/Goch tot Roerdalen/Wassenberg, de verschillende terreinbeheerders en de VRLN deel in 

het project. Naast de financiering door de projectpartners en de EU dragen ook de provincie Limburg en de 

deelstaat Nordrhein-Westfalen aan het project bij.   

 

Doel van het in 2016 gestarte project is het opstellen van Risicobeheerplannen voor Mook en Middelaar, 

Maasduinen Midden (Bergen en Gennep), Venlo en  de NL-D Meinweg/Duitse Grenzwald en de uitvoering van 

ŵaatregeleŶ oŵ de risiĐo’s op oŶďeheersďare ŶatuurďraŶdeŶ te verŵiŶdereŶ. EeŶ goede laŶgdurige 
samenwerking tussen gemeente, terreinbeheerders en (Duitse) brandweren is nodig om het risico van de kans op  

onbeheersbare branden zoveel mogelijk te beperken. 

De grote natuurbrand op de Meinweg van 20 tot 24 april 2020 en de brand in de Deurnese Peel die tegelijkertijd 

woedde, hebben de noodzaak van het verder werken aan natuur- en bosbrandpreventie duidelijk gemaakt. De 

Meinwegbrand heeft ook aangetoond dat de samenwerking tussen Nederlands en Duitse brandweren, 

terreinbeheerders en de grensgemeenten functioneert. Het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie 

heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het is van groot belang de samenwerking ook de komende jaren voort 

te zetteŶ. Dit des te ŵeer Ŷu de risiĐo’s op Ŷatuur- en bosbranden als gevolg van de klimaatveranderingen verder 

zullen toenemen. 

Ondanks alle inspanningen die op het gebied van de natuur- en bosbrandpreventie zijn verricht en nog zullen 

worden verricht zijn we ons ervan bewust dat er altijd een restrisico op natuur- en bosbranden blijft bestaan. 

 

 

Monique de Boer-Beerta            Michael Stock 

Burgemeester gemeente Roerdalen         Burgemeester Stadt Wegberg 

 

 

 

 

Initiatiefnemers INTERREG V-A project  Natuur- en Bosbrandpreventie 
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1  INLEIDING 

Voor u ligt het Risicobeheerplan (RBP) 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar. De 

Mookerheide en NP De Maasduinen zijn aangewezen als deelgebieden binnen het INTERREG V-A 

project Natuur- en Bosbrandpreventie. Dit project loopt van 2016 tot en met eind 2020 en heeft als 

doelstelling de kans op onbeheersbare bos- en natuurbranden in de bos- en natuurgebieden aan 

weerszijden van de grens met Duitsland tussen Mook en Herkenbosch door samenwerking en 

uitvoering van maatregelen te verminderen. Omdat ook de natuur- en bosgebieden in de gemeente 

Mook en Middelaar een verhoogd brandrisico tonen is voor deze gebieden dit risicobeheerplan 

opgesteld. 

Door de uitwisseling van kennis en informatie (zie ook bijlage A) en het gezamenlijk opstellen van een 

risico-inventarisatie, kunnen gericht maatregelen worden genomen. Hierdoor wordt het risico op 

onbeheersbare branden in het gebied en daarmee de kans op slachtoffers en/of grote (natuur)schade 

verminderd.  

In dit Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar vindt u een samenvatting 

van de risico-inventarisatie die volgens de landelijke methodiek Risico Index Natuurbranden (RIN) is 

uitgevoerd. Door deze inventarisatie zijn de risiĐo’s voor bewoners en bezoekers, maar ook de 

ecologische risiĐo’s in beeld gebracht. Op basis van dit inzicht is een gebiedsproces op gang gebracht 

waarin brandweer (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord), terreinbeheerders en gemeente 

gezamenlijk een maatregelenpakket voor de korte en lange termijn hebben opgesteld om de risiĐo’s op 
onbeheersbare bos- en natuurbranden te verkleinen. Deze maatregelen, aangevuld met de inzet voor 

training en periodieke afstemming tussen de partners zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma 

voor de looptijd van dit RBP. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties voor burgers en het verlies van 

waardevolle natuur worden verminderd. 

Het gebied plangebied Mook en Middelaar wordt begrensd door: 

▪ Noordzijde provinciegrens met Gelderland 

▪ Oostzijde  Nederlands-Duitse grens 

▪ Zuidzijde  gemeentegrens met Gennep 

▪ Westzijde   N271 

Aan de totstandkoming van dit plan hebben vele verschillende partijen een belangrijke bijdrage 

geleverd, zoals grondeigenaren, natuur- en bosbeheerders en medewerkers van de gemeente (zie 

bijlage E). Waar mogelijk is getracht om met de belangen van deze partijen rekening te houden. Bij 

calamiteiten kunnen naburige hulpdiensten uit Duitsland ondersteuning bieden. Daartoe is ook een 

Duitse versie van het voorliggende plan gemaakt.   

Dit risicobeheerplan sluit naadloos aan op het risicobeheerplan voor Maasduinen Midden (gemeenten 

Gennep & Bergen). Van groot belang is de  borging van de afspraken én de samenwerking. Ook hieraan 

is in dit plan een hoofdstuk gewijd. De werkgroep Natuur- en Bosbrandpreventie Mook en Middelaar 

heeft het risicobeheerplan op 6 oktober 2020 vastgesteld. 

 

Namens de Werkgroep Natuur- en Bosbrandpreventie Mook en Middelaar 

 

 

 

Sraar Theeuwen 

Projectcoördinator Natuur- en Bosbrandpreventie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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2  SAMENVATTING 

Het RBP 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar is een plan dat bijdraagt aan het 

terugdringen van het risico op een onbeheersbare brand in de natuur- en bosgebieden in en rondom 

de Mookerheide in de kop van de provincie Limburg. Een plan dat de basis vormt voor een 

intensievere samenwerking tussen de brandweer, gemeenten en terreinbeheerders.  

 

Mookerheide (© Foto André Claassen, Grenspark Maas-Swalm-Nette) 

 

Het RBP 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar omvat de natuurgebieden en bossen in 

de gemeente Mook & Middelaar. In dit plan zijn de risico͛s geïnventariseerd die bepalend zijn voor een 

onbeheersbare bos- en natuurbrand en is op basis hiervan beschreven welke maatregelen er nodig 

zijŶ oŵ deze risiĐo͛s te verminderen en de kans op een onbeheersbare brand in dit gebied te beperken.  

Vanuit de uitgevoerde analyse Risico Index Natuurbranden, blijkt dat de Mookerheide en zijn 

omgeving een gebied is met een hoog tot zeer hoog risico. Dit komt doordat (brandgevaarlijke) natuur, 

recreatie en bewoning regelmatig vrijwel naadloos in elkaar overlopen 

In een gebiedsproces is door de deelnemende partijen een gebiedsanalyse uitgevoerd die ertoe leidt 

dat het gebied zo ingericht kan worden dat het risico op een onbeheersbare natuurbrand kleiner 

wordt. Hierbij zijn de technische mogelijkheden van de brandweer, de vereisten vanuit bereikbaarheid 

en toegankelijkheid, en het behoud van ecologische waarden leidend geweest. Het resultaat van de 

gebiedsanalyse is een set van maatregelen, die aangevuld met training (brandweer en 

terreinbeheerders) en periodieke afstemming, voor de looptijd van dit RBP zijn opgenomen in het 
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uitvoeringsprogramma Mook en Middelaar 2021-2025 (hoofdstuk 8 borging). Door gezamenlijk te 

werken aan de uit te voeren maatregelen en periodiek (grensoverschrijdend) te trainen kunnen de 

risiĐo͛s op eŶ de gevolgen van een natuurbrand worden verminderd.  

Het resultaat van het gebiedsproces heeft geleid tot: 

▪ Opstellen onderhavig Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar; 

▪ Vaststellen van de operationele kaart, met daarin de brandcompartimenten, inneempunten van 

bluswater en risico-objecten (bijlage B); 

▪ Opstellen van een uitvoeringsprogramma 2021-2025 met daarin aandacht voor: 

o Onderhoud aan wegen die als brandcompartimentsgrens functioneren, zodat deze voldoen 

aan de eisen van de brandweer. Dit om de bereikbaarheid van het gebied voor blusvoertuigen 

te verbeteren en te kunnen functioneren als stoplijn bij een brand; 

o Aanleggen/vastleggen van opstelplaatsen nabij open wateren voor het Grootwatertransport 

(GWT), dit om een gegarandeerde gebied dekkende bluswatervoorziening te verkrijgen; 

o De mobiele dekking van het gebied, dit om te garanderen dat hulpdiensten bereikt kunnen 

worden en locaties kunnen worden uitgepeild; 

o De samenwerking tussen brandweer en terreinbeheerders op het gebied van communicatie 

over natuurbrandpreventie, met name met de bewoners van Bisselt en tijdens incidenten op 

operationeel gebied wordt nader op effectiviteit onderzocht en waar nodig verbeterd; 

o Periodieke beoordeling van het gebied vanuit oogpunt natuurbrandpreventie. Dit om te 

borgen dat de situatie ter plaatse blijft voldoen aan de vereisten vanuit de brandweer en om 

beter te kunnen anticiperen op effecten van natuurbranden; 

o Opzetten van een bijscholingstraject voor brandweer en terreinbeheerders, dit om actuele 

ontwikkelingen en herhaling van opgedane kennis en vaardigheden structureel te borgen. 

De deelnemende partijen stemmen in met de uitgevoerde risico- en gebiedsanalyses, de vaststelling 

van de operationele kaarten en het programma van maatregelen. Het uitvoeringsprogramma betreft 

zowel eenmalige als periodieke maatregelen. Reden waarom in dit plan ook een hoofdstuk over 

borging van maatregelen is opgenomen. Jaarlijks zal er een schouw worden gehouden in het gebied. 

Afspraak is dat de deelnemers elkaar aanspreken wanneer maatregelen niet of onvoldoende in stand 

worden gehouden. Iedere vijf jaar zal, indien nodig, een revisie van dit plan worden opgesteld onder 

regie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

Waar mogelijk is bij de te nemen maatregelen steeds gezocht naar een natuurlijk evenwicht tussen de 

maatregel en het effect op de natuur. Met de uitvoering van de maatregelen is, waar mogelijk, al in 

regulier onderhoud een start gemaakt. Denk daarbij aan de (geleidelijke) omvorming van naaldbos 

naar loofbos op brandcompartimentsgrenzen. Andere maatregelen zullen in de komende jaren 

worden opgepakt en worden voltooid. Binnen het INTERREG V-A project is bekeken welke prioritaire 

maatregelen er vanuit het project (eenmalig) gefinancierd konden worden. Daarbij is steeds het 

͚algeŵeeŶ ďelaŶg ǀaŶ de ŵaatregel͛ voor de bijdrage aan het verminderen van het risico op 

calamiteiten als belangrijkste criterium gehanteerd. De (financiële) verantwoordelijkheid tot 

instandhouding van de maatregelen (duurzame borging), ligt vervolgens bij de eigenaar. 

Om deze verantwoording te bekrachtigen verklaren alle betrokken partijen akkoord te gaan met het 

gestelde in dit Risicobeheerplan en dit te bevestigen met ondertekening van de intentieverklaring 

(bijlage G). 
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Heidebloei Heumense Schans (© Foto Bart van der Aa, Natuurmonumenten) 
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3  AANPAK 

Bij de opstelling van het RBP 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar zijn de volgende 

stappen doorlopen: 

1 Risico Index Natuurbrand (RIN) 

2 Gebiedsanalyse 

3 Operationele kaart 

4 Uitvoeringsprogramma 

1 Risico Index Natuurbrand (RIN) 

De RIN (analyse van het risico op onbeheersbare natuurbranden) is voor het eerst in 2016 op basis  van 

kilometerhokken (1x1 km²) voor de gehele provincie opgesteld.  Voor de Mookerheide en omgeving is 

de analyse met behulp van een digitale, landelijke applicatie december 2019/januari 2020 opnieuw 

uitgevoerd en geactualiseerd. Bij de invoer van de gegevens zijn gemeente, brandweer en 

terreinbeheerders direct betrokken geweest. Het resultaat is een geactualiseerde risico classificatie 

ǀaŶ het plaŶgeďied. IŶ hoofdstuk ϰ ǁordt ǀerder iŶgegaaŶ op de resultateŶ eŶ oŶdersĐheideŶ risiĐo͛s 
in relatie tot natuurbranden.  

 

2 Gebiedsanalyse 

De gebiedsanalyse is uitgevoerd door de Werkgroep Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar. Hierin 

zijn de gemeente, de brandweer en terreinbeheerders vertegenwoordigd (leden werkgroep zie bijlage 

E). De werkgroep heeft op basis van actuele gebiedsinformatie, technische informatie en voorschriften 

over natuurbrandbestrijding, aanwezige natuurwaarden, reeds aanwezige blusvoorzieningen en 

infrastructuur, het geďied geaŶalǇseerd op risiĐo͛s eŶ ŵogelijke ŵaatregelen om de risiĐo͛s te 
verminderen.  

Bij de gebiedsanalyse zijn uitdrukkelijk de aanwezige (of op korte termijn te verwachten) technische 

voorzieningen van de brandweer meegenomen. De aanschaf van het Grootwatertransport (GWT 

gepland 2020/2021) door de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft bijvoorbeeld een direct effect op 

de beschikbaarheid van bluswater. Hetzelfde geldt ook voor de realisatie van een 

bluswaterinnamepunt. Zie verder hoofdstuk 5. 

3 Operationele kaart 

De resultaten van de analyse zijn verwerkt in de (digitale) operationele kaart (bijlage B). Vanwege de 

noodzaak om te kunnen beschikken over actuele informatie is ervoor gekozen de operationele kaart 

te vervaardigen in een Geografisch Informatiesysteem (GIS). De VRLN is beheerder van de operationele 

kaart en maakt hiervoor onder andere gebruik van data van de gemeenten, kadaster, waterschap 

Limburg, en terreinbeheerders. Jaarlijks zal een update worden uitgevoerd. 

 

De operationele kaart geeft inzicht in: 

▪ GeďiedsiŶdeliŶg iŶ ͚brandcompartimenteŶ͛; 
▪ Aanwezige blusvoorzieningen, incl. opstelplaatsen voor het Grootwatertransport (GWT) en 

bluswatervoorzieningen voor blushelikopters; 

▪ Bereikbaarheid van het gebied door vastgestelde brandcompartimentsgrenzen, die (kunnen) 

voldoen aan de voorschriften. Brandcompartimentsgrenzen zijn zodanig gekozen dat gebruik 

gemaakt kan worden van reeds aanwezige infrastructuur voor de bestrijding van natuurbrand. 

In voorkomende gevallen zal vanuit oogpunt van brandveiligheid aanwezige 

naaldhoutbeplanting omgevormd dienen te worden naar loofhout of een ander brandveiliger 

natuurbeheertype, zoals heide en schraalgrasland; 
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▪ Ecologisch waardevolle gebieden, gebieden waar natuurwaarden absoluut behouden dienen te 

worden. Bij een calamiteit vindt er afstemming plaats met de terreinbeheerders hoe om te gaan 

met het gebied (beschermen, berijden, bestrijden). Zie verder hoofdstuk 6. 

4 Uitvoering maatregelen 

Op basis van de operationele kaart zijn veldbezoeken uitgevoerd in het gebied door medewerkers van 

de gemeente, brandweer en terreinbeheerders. Dit om te kunnen beoordelen of de aangewezen 

voorzieningen voldoen aan de voorschriften of dat er knelpunten zijn. Uit deze veldbezoeken is naar 

voren gekomen welke maatregelen nog getroffen moeten worden. Na een beoordeling van de 

terreinen op de voorschriften voor natuurbrandpreventie en bereikbaarheid, is een set van 

maatregelen uitgewerkt.  Zie verder hoofdstuk 7. 

 

In onderstaand schema is de aanpak weergegeven. 
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Grote hoogteverschillen nabij de Mookerheide (© Foto André Claassen, Grenspark Maas-Swalm-Nette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar  

 

 

     11 

 

4  DE RISICO͛S 

 

Reden dat het gebied Mookerheide en omgeving onderdeel is van het INTERREG-project, is dat dit 

gebied op basis van de door de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2016 uitgevoerde provinciale 

risicoanalyse (RIN1) beoordeeld is als een gebied met een hoog tot zeer hoog risico. Dit vanwege het 

gegeven dat (kwetsbare) natuur en woon- en recreatiefunctie in dit gebied erg in elkaar zijn verweven 

en er sprake is van veel reliëf. Daarnaast verblijven in het gebied in de risicoperiode voor 

natuurbranden vele bezoekers en recreanten. 

Eind 2019/begin 2020 is een aanvullende risico-inventarisatie uitgevoerd. Dit is (zoveel als mogelijk) 

gedaan overeenkomstig de landelijke handreiking RIN in de landelijke web-based RIN applicatie. Door 

deze applicatie wordt het makkelijker om de gegevens actueel en grotendeels geautomatiseerd bij te 

houden (Handreiking Risico Index Natuurbranden, mei 2018 

 www.brandweer.nl/natuurbrandbeheersing ).  

De risico͛s in een gebied worden bepaald aan de hand van:   

▪ De aantallen personen dat in een gebied aanwezig is (bewoners/verblijfsrecreatie/dagrecreatie); 

▪ Gebruik van het gebied (stedelijk/recreatie/industrie/akkerland/heide/bos); 

▪ Ecologische zwaartepunten (veelal uit oogpunt van onvervangbaarheid van leefgebied); 

▪ AaŶǁezige ŵogelijkhedeŶ oŵ risiĐo͛s ďeheersďaar te houdeŶ. 
▪ Aanwezige begroeiing aan de hand van satellietbeelden en vegetatie/bosbouwkundige gegevens; 

▪ In 80% van de gevallen komt de wind in het voorjaar uit noord tot zuidoostelijke richting. Deze 

droge wind veroorzaakt een föhn-effect die een snelle uitbreiding van met name heidebranden 

tot gevolg kan hebben; 

▪ In 80% van de gevallen komt de wind in het najaar uit zuidwestelijke richting;  

▪ Natuurbranden komen veelal in het voor- en najaar voor. Echter door de veranderde 

klimaatomstandigheden en daardoor ontstane droogte en hitte bestaat tegenwoordig ook in de 

zomermaanden een verhoogd risico voor het ontstaan van onbeheersbare (natuur)branden. 

Het resultaat van de geactualiseerde risicoanalyse is een kaartbeeld met een RIN codering groen – geel 

– oranje – rood, waarbij groen staat voor een laag risico en rood voor een zeer hoog risico. Zie figuur 

1 voor de resultaten van de RIN.  

 

De Mookerheide en omgeving is in 2020 beoordeeld als een gebied met een hoog tot zeer hoog 

risico. 

 
1  De RIN geeft met name op het punt van het ďepaleŶ vaŶ eĐologisĐhe risiĐo’s ruiŵte voor lokale iŶvulliŶg op ďasis vaŶ de 
 expertise van de natuur- en bosbeheerders. 

 

http://www.brandweer.nl/natuurbrandbeheersing
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Figuur 1  Resultaat Risicoanalyse Natuur- en Bosbrand Mookerheide en omgeving 

Legenda   Risicoanalyse Natuurbrand 

 

Algemene risiĐo͛s 

Bij de iŶǀeŶtarisatie eŶ ďeoordeliŶg ǀaŶ risiĐo͛s is Ŷaar de ǀolgeŶde risiĐo͛s gekekeŶ: 

▪ MaatsĐhappelijke risiĐo͛s: 
Het grootste maatschappelijke risico binnen de natuur- en bosgebieden van de Mookerheide en 

omgeving is het grote aantal personen dat er recreëert, overnacht en woont. In enkele zones lopen 

natuur en bewoning vrijwel naadloos in elkaar over. Daarnaast zijn met name op de aanwezige 

camping en de (scouting)kampeerterreinen ook gasflessen en/of LPG aanwezig; 

▪ EĐologisĐhe risiĐo͛s: 
Tot nu was bij de brandweer onvoldoende bekend welke ecologisch waardevolle gebieden er 

aanwezig zijn. Gedeelten van natuurgebieden die absoluut behouden moeten blijven, vanwege de 

kwetsbare flora en fauna zijn op de operationele kaart aangegeven. Flora en fauna in de ecologisch 

waardevolle gebieden zijn in het bijzonder kwetsbaar voor betreden/berijden, het gebruik van 

gebiedsvreemd voedselrijk water zoals Maaswater en het gebruik van additieven in blusmiddelen. 

Ook dient rekening gehouden te worden met de heidegebieden die met runderen worden 

begraasd;  

▪ Brandcompartimentering: 

Los van enkele natuurlijke overgangen tussen bos- en heide en/of akkerbouw, was er tot nu 

momenteel geen brandcompartimentering aanwezig. Door onder andere ͚trapeze-groei͛ (planten-

struiken-bomen) kan een grondvuur zich richting de boomtoppen ontwikkelen tot een moeilijk 

bestrijdbare kroonvuurbrand. Ook staan in het gebied vele (brandbare) dennen. Er zijn 

onvoldoende natuurlijke stoplijnen in het gebied aanwezig; 
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Afwisseling van heide en bos op de Mookerheide (© Foto André Claassen, Grenspark Maas-Swalm-Nette) 

 
▪ Bereikbaarheid voor  hulpdiensten: 

Met uitzondering van enkele verharde wegen en wegen die ook voor houtoogst en 

bosbouwwerkzaamheden worden gebruikt, zijn niet alle wegen in het gebied geschikt voor de 

(terreinwaardige) blusvoertuigen van de brandweer; 

▪ Bluswatervoorziening: 

In delen van het gebied zijn momenteel onvoldoende bluswaterinnamepunten aanwezig. 

Daarentegen zijn voor toepassing van de blushelikopter/GWT diverse bluswaterinnamepunten. Er 

kan gebruik gemaakt worden van het innamepunt Mookerplas bij Plasmolen. Indien nodig kan ook 

water uit de Maas worden gebruikt (geniet echter niet de voorkeur i.v.m. waterkwaliteit); 

▪ Operationele kaart: 

Actuele operationele kaarten van het gebied met daarop de ecologisch waardevolle gebieden, 

blusvoorzieningen, risico-objecten, infrastructuur en/of genomen maatregelen ontbraken; 

▪ Overeenkomsten: 

Er zijn geen waakvlam- en/of samenwerkovereenkomsten met bedrijven die tijdens een 

natuurbrand een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de brand; 

▪ Dekking mobiele telefonie –data verkeer: 

Dekking middels mobiele telefonie is niet overal gegarandeerd. Dit is vanuit oogpunt van mobiele 

communicatie een groot knelpunt (zoals ook weer tijdens de bestrijding van de Meinwegbrand in 

april 2020 bleek); 

▪ Plaatsbepaling hulpvrager: 

Het uitpeilen van de telefoon m.b.v. AML (Advanced Mobile Location) van een hulpaanvrager via 

112 vanaf een mobile toestel bij noodoproepen is in Nederland sinds kort mogelijk. Het toestel 
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herkent een 112-oproep en stuurt automatisch de locatie naar de alarmcentrale. Een verder 

voordeel is dat de locatiebepaling (op basis van GPS) veel nauwkeuriger is dan via de mast;  

▪ Effectenbestrijding: 

Een goede preparatie op effecten van een natuurbrand ontbreekt op dit moment.  Er zijn meerdere 

redenen voor maatschappelijke onrust/ontwrichting: 

- (spoed) evacuatie van een gebied; 

- afsluiting van belangrijke verbindingswegen; 

- hinder voor vliegverkeer Weeze en het zweefvliegverkeer in Malden; 

- uitval vitale infra structuur;   

▪ Communicatie: 

De verschillende bevoegdheden rond natuurbrandpreventie en incidentbestrijding moet bij de 

diverse partners (en bij eventuele inzet naburige hulpdiensten) helder zijn; 

▪ Training en oefening: 

Een gezamenlijke plan voor multi-training  en -oefening (MOTO) ǀaŶ ͚rood͛ eŶ ͚groeŶ͛ ontbreekt 

nu. )o͛Ŷ plaŶ is Ŷodig oŵ te ďereikeŶ dat partijeŶ ͚elkaars taal sprekeŶ͛ eŶ zo ďeter ǀaŶ elkaar 
weten wat verwacht wordt. 

 

Restrisico natuur- en bosbranden 

In dit RBP zijn maatregelen benoemd en binnen het INTERREG V-A project Natuur- en 

Bosbrandpreventie al gedeeltelijk uitgevoerd om bij een natuur- en bosbrand zo goed en snel mogelijk 

op te kunnen treden. Begaanbaar houden van wegen, aanleggen van waterinnamepunten en inrichten 

van compartimentsgrenzen zijn hier de ǀoorďeeldeŶ ǀaŶ. EĐhter zulleŶ er altijd risiĐo͛s zijŶ die je aaŶ 
de voorkant niet kunt voorkomen. Extreme droogte in combinatie met harde wind kan er voor zorgen 

dat een natuurbrand, ondanks de inzet van de brandweer, een compartimentsgrens oversteekt. Ook 

kroonvuur in combinatie met harde wind is niet te bestrijden door de brandweer en is een restrisico.  

Repressief optreden bij een natuur- en/of bosbrand vergt inzet van veel brandweerpersoneel en groot 

materieel. Een grote natuur- en/of bosbrand of meerdere gelijktijdig zullen ook tot grote financiële 

inspanningen leiden. Dit geldt zowel voor het regionaal ingezette personeel en materieel als voor de 

landelijk ondersteunende eenheden.  

 

Vergezicht op de  Mookerheide (© Foto André Claassen, Grenspark Maas-Swalm-Nette) 
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5  GEBIEDSANALYSE 

 

In de gebiedsanalyse komen risico-bepalende factoren, gebiedskenmerken en de organisatorische 

aanpak van een natuurbrand samen. Daarvoor zijn de volgende stappen doorlopen: 

1  Instellen werkgroep natuur en bosbrand Mook en Middelaar 

2  Inventarisatie bestaande gegevens en aanwijzing brandcompartimentsgrenzen 

3  Analyse bluswatervoorzieningen 

4  Beoordeling terreinomstandigheden 

5   Vaststellen operationele kaart 

1 Instellen werkgroep 

In de Werkgroep Natuur- en Bosbrandpreventie Mook en Middelaar hebben de voor dit gebied 

relevante partijen zitting genomen (samenstelling zie bijlage E). Dit zijn gemeente Mook en Middelaar, 

de brandweer en de terreinbeheerders. In het kader van het INTERREG V-A project Natuur en 

Bosbrandpreventie (NBP) leverden ook het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette en de Coöperatie 

Bosgroep Zuid Nederland een bijdrage. Gedurende het gehele proces zijn deze partijen geïnformeerd 

en hebben zij input geleverd om te komen tot het RBP. De gebiedsanalyse is een cyclisch proces waarin 

op basis van voortschrijdend inzicht toegewerkt is naar een operationele kaart. 

 

2 Inventarisatie bestaande gegevens en brandcompartimenten 

Vanuit ieders deskundigheid hebben de partijen een bijdrage geleverd aan de analyse van het gebied 

vanuit het perspectief van de onbeheersbare natuurbrand. Gestart is met het verzamelen en bundelen 

van bestaande informatie: 

▪ Risico objecten; 

▪ Bluswatervoorzieningen; 

▪ Open water; 

▪ Ecologisch waardevolle gebieden; 

Deze informatie bevat allemaal een ruimtelijke component en is daarom vastgelegd in een Geografisch 

Informatie Systeem (GIS). De aangeleverde informatie is gebruikt om een gebiedsindeling te maken 

van brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een gebied waarbinnen een natuurbrand 

redelijkerwijs geblust moet kunnen worden en tevens overslag naar ander brandcompartiment 

voorkomen kan worden (bijlage C2). Deze brandcompartimenten variëren in grootte van 150 – 500 ha 

en de brandcompartimentsgrens ligt bij voorkeur op reeds aanwezige infrastructuur. De grenzen van 

de brandcompartimenten zijn gekozen op basis van de volgende criteria: 

▪ Bereikbaarheid (aanwezigheid infrastructuur) voor de brandweer; 

▪ Aanwezigheid waardevolle objecten, zoals recreatieve voorzieningen of ecologisch waardevolle 

objecten; 

▪ Bebouwing; 

▪ Aanwezigheid bluswatervoorzieningen; 

▪ Aanwezige beplanting. 

3 Analyse bluswatervoorzieningen 

Bij voorkeur vindt de bestrijding van natuurbranden plaats met  gebiedseigen bluswater. De 

hoeveelheid bluswater wordt bepaald door de aanwezigheid van aansluitingen op het 

waterleidingnetwerk van WML (brandkranen) en de aanwezigheid van voldoende oppervlaktewater 

met de juiste kwaliteit. Wanneer sprake is van oppervlaktewateren die onder invloed staan van 

meststoffen, bestrijdingsmiddelen of andere voor de natuurgebieden schadelijke stoffen vallen deze 
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af als bluswatervoorziening. De beschikbaarheid van bluswater kan bepalend zijn voor de inzettactiek 

en keuze van het type materieel van de brandweer.  

Bij de analyse van de bluswatervoorzieningen is uitgegaan van het volgende materieel (op volgorde 

van opschaling):  

▪ Bluswatervoorzieningen:  brandkranen (WML), opstelplaatsen bluswaterinnamepunt; 

▪ Tankspuitauto (TS):   brandweerauto (2*4 aandrijving) met ca 2,5 m³ water aan boord; 

▪ Tankspuitauto Terreinwaardig (TST):  terreinwaardige brandweerauto met 4*4 aandrijving, met  

     ca 2 m³ water aan boord; 

▪ Mobiele bluswaterinnamepunten: watercontainer (8 stuks / 10 m³ per stuk); 

▪ Grootwatertransport (GWT):    praktijkcapaciteit van 6.000 l/minuut op een afstand van 4  

     km vanaf het bluswaterinnamepunt; per 2020/2021 beschikt VRLN 

     over 2x GWT (2*1,5 km en 1*3 km); 

▪ Fire Bucketteam van Defensie: in geval van hoog risico zijn er helikopters beschikbaar voorzien van 

     een waterbucket van 2,5 m³ of 7 m³. 

De bereikbaarheid van bluswater wordt vooral bepaald door de aanwezige infrastructuur van het 

gebied. Denk daarbij aan zandwegen, verharde wegen en half verharde wegen. Uitgangspunt is dat de 

infrastructuur die aangewezen is als brandcompartimentsgrens geschikt is voor meerdere 

ďraŶdǁeerauto͛s. De asdruk is daarŵee ďepaald op 15 t (15.000 kg). En aanwezige begroeiing dient 

niet binnen het bereik van 6 m hoogte en 5,5 m breedte te komen (zie ook bijlage C2).  

Uiteindelijk is relevant in hoeverre het bluswater ook daadwerkelijk beschikbaar is. De 

beschikbaarheid van bluswater is geanalyseerd door bovenstaande uitgangspunten te hanteren. Er zijn 

bijvoorbeeld buffers van 1,5 km en 4 km vanuit de voor bluswaterinnamepunten geschikte open 

wateren. Daarnaast is de beschikbaarheid van het bestaande brandkranennet meegewogen. En de 

inzet en beschikbaarheid van het brandweermaterieel. Aan de hand van deze analyse is duidelijk 

geworden, dat er in Mook en Middelaar geen ͚ǁitte geďiedeŶ͛ zijn waar beschikbaarheid van 

voldoende bluswater een groot knelpunt is, maar vanwege de terreinomstandigheden (reliëf) niet 

overal meteen kan worden ingezet. 

4 Beoordeling terreinomstandigheden 

Aan de hand van de eisen voor de brandcompartimenten, de bluswatervoorzieningen en aangevuld 

met de locaties van de waardevolle objecten, zijn veldbezoeken afgelegd. Tijdens de veldbezoeken is 

beoordeeld in hoeverre de aanwezige voorzieningen dan wel objecten expliciet op de operationele 

kaart worden weergegeven. Knelpunten werden gesignaleerd en zijn besproken in de werkgroep. 

Noodzakelijke maatregelen zijn aangegeven en beoordeeld binnen de totale gebiedsanalyse. Deze 

beoordeling heeft de basis gevormd voor het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 7). 

 

5 Vaststellen operationele kaart 

De werkgroep natuur- en bosbrandpreventie Mook en Middelaar heeft de operationele kaart (bijlage 

B) samen met dit RBP op 6 oktober 2020 vastgesteld. Zie ook het volgende hoofdstuk. 
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6  OPERATIONELE KAART 

 

De operationele kaart vormt de basis voor de bestrijding van natuurbranden. Vanwege de noodzaak 

om te kunnen beschikken over actuele informatie is ervoor gekozen de operationele kaart te 

vervaardigen in GIS. De operationele kaart wordt opgebouwd uit ruimtelijke gegevens (GEO 

informatie) vanuit diverse bronhouders. De VRLN is beheerder van de operationele kaart en maakt 

hiervoor o.a. gebruik van data van de gemeenten, kadaster, waterschap Limburg, en 

terreinbeheerders. In figuur 2 is een gedeelte van de operationele kaart ter illustratie weergegeven. 

De operationele kaart is onderdeel van het risicomanagementplan (bijlage B).  

Figuur 2  Uitsnede operationele kaart RBP 2021-2025 Mook en Middelaar Legenda 

  

 

De operationele kaart geeft inzicht in: 

▪ GeďiedsiŶdeliŶg iŶ ͚brandcompartimenteŶ͛; 
▪ Risico-objecten, waaronder bebouwing/monumenten en recreatieve voorzieningen; 

▪ Aanwezige bluswatervoorzieningen, incl. opstelplaatsen voor het Grootwatertransport (GWT) en 

bluswatervoorzieningen voor blushelikopters; 

▪ Bereikbaarheid van het gebied door vastgestelde brandcompartimentsgrenzen, die (kunnen) 

voldoen aan de voorschriften; 
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▪ Ecologisch waardevolle gebieden, gebieden waar natuurwaarden absoluut behouden dienen te 

worden. Bij een calamiteit vindt er afstemming plaats met de terreinbeheerder hoe om te gaan 

met het gebied (beschermen, berijden, bestrijden)? 

Datamanagement operationele kaart 

VRLN is beheerder van de digitale operationele kaart in Nederland. De Duitse brandweer, die mogelijk 

bij een calamiteit ondersteuning verleent, beschikt nog niet over een compatibel digitaal informatie 

systeem. In de toekomst zullen afspraken gemaakt moeten worden over het ontsluiten van data voor 

beide partijen. Jaarlijks zal een update van de operationele kaart voor de onderdelen die betrekking 

hebben op natuurbrandpreventie worden uitgevoerd door de VRLN. Hierbij worden ook de resultaten 

uit de jaarlijkse schouw tussen brandweer en terreinbeheerders verwerkt. Enkele onderdelen uit de 

operationele kaart worden via services van andere gegevens beherende organisaties frequenter 

aangeleverd. De bijgewerkte kaart zal digitaal, als GIS bestand, ter beschikking gesteld worden aan de 

betrokken partners. 

  

Beschikbaarheid  

Afgesproken is dat de kaarten digitaal beschikbaar worden voor de Mobiele Operationele 

Informatiesystemen (MOI) op de voertuigen van de brandweer in Nederland. Vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van digitale informatiesystemen op de Duitse ďraŶdǁeerauto͛s wordt dezelfde kaart 

vooralsnog ook als PDF ter beschikking gesteld.  

 

 

Natuur- en bosbrandvlaktes Meinweg april 2020 (Foto © Grenspark Maas-Swalm-Nette) 
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7  MAATREGELEN 

 

Oŵ de risiĐo͛s op eeŶ oŶďeheersďare ďraŶd zo kleiŶ ŵogelijk te houden kunnen diverse passende 

maatregelen worden genomen. VertrekpuŶt daarďij zijŶ de eerder ďeŶoeŵde risiĐo͛s. Naast fysieke 

maatregelen zijn organisatorische maatregelen soms ook afdoende.  

Algemene maatregelen VRLN 

Op basis van de RIN zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Noord al diverse maatregelen getroffen, te 

weten: 

▪ Er is een landelijk meetsysteem voor brandgevaar (weersafhankelijk) geïnstalleerd. Op basis van 

de meetgegevens wordt het risico voor bosbranden bepaald en gecommuniceerd (brandgevaar 

index, zie ook www.natuurbrandrisico.nl); 

▪ Tweedaagse NL-D traiŶiŶgeŶ ͚risiĐoďeheerplan natuur- en ďosďraŶdďestrijdiŶg͛ zijŶ ǀerzorgd ǀoor 
medewerkers van de brandweer en terreinbeheerders; 

▪ In het kader van het INTERREG project Natuur- en Bosbrandpreventie is een tweetalige e-learning 

omgeving (ELO) gerealiseerd.  

 

Gebiedsanalyse en maatregelen Mookerheide en omgeving 

▪ MaatsĐhappelijke risiĐo͛s 

­ Voor nieuwe bewoning/bouwwerken en verbouwingen die liggen binnen 

brandcompartimenten zoals bedoeld in dit risicobeheerplan gelden voorschriften om het 

oŶtstaaŶ ǀaŶ ďraŶd eŶ/of risiĐo͛s ďij ďraŶd te ǀerkleiŶeŶ ;zie ďijlage CϭͿ. Voor ďestaaŶde 
situaties is het advies om daar waar mogelijk eigenaren/gebruikers bewust te maken van de in 

bijlage C2 gewenste voorschriften en ze te proberen te bewegen wat eenvoudig kan, al te 

realiseren/aan te passen. 

­ Voor campings – (scouting)kampeerterreinen die vallen binnen een brandcompartiment of 

grenzen aan een brandcompartiment als bedoeld in dit RBP gelden aanvullende voorwaarde 

inzake evacuatie, gasflessen, bereikbaarheid en gebruik open vuur (zie bijlage C1). 

▪ Brandcompartimentering 

­ IŶ Ŷauǁ oǀerleg ŵet de ďetrokkeŶeŶ is op ďasis ǀaŶ de ŵaatsĐhappelijke risiĐo͛s eŶ de 
eĐologisĐhe risiĐo͛s eeŶ brandcompartimentsindeling gemaakt (zie bijlage B). In het voorschrift 

͚brandcompartimentsgrens ŶatuurgeďiedeŶ͛ is uitgeǁerkt aan welke eisen een 

brandcompartimentsgrens moet voldoen. Afgesproken is dat een overgangsperiode geldt van 

5 jaar, voordat alle grenzen moeten voldoen (zie bijlage C2).  Inzichtelijk is gemaakt waar nog 

welke maatregelen getroffen zouden moeten worden. 

­ Voor een eenmalige omvorming van naaldhout naar een ander natuurtype dan loofbos, 

bestaat in de Omgevingsverordening Limburg een uitzondering op de herplantplicht (zie 

hoofdstuk 3, houtopstanden, Omgevingsverordening Limburg). Bijlage F geeft een opsomming 

van boomsoorten die meer hitte en droogte bestendig zijn en minder brandgevaarlijk dan 

naaldhout.  

▪ Berijdbare wegen hulpdiensten 

­ De wegen op/nabij brandcompartimenteringsgrenzen moeten goed bereikbaar en 

begaanbaar zijn of worden gemaakt voor de voertuigen van de brandweer  (zwaar verkeer). 

De specifieke eisen hiervoor staan beschreven in de voorschriften (bijlage C2).  Inzichtelijk is 

gemaakt waar nog welke maatregelen getroffen zouden moeten worden. 

­ De kosten voor het realiseren en in standhouden van toegangswegen ten behoeve van de 

hulpdiensten liggen bij de eigenaar van de betreffende infrastructuur. Deze dient zorg te 

http://www.natuurbrandrisico.nl/
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dragen voor een ondergrond die geschikt is voor zwaar materieel en de juiste breedte, 

doorrijhoogte en draaicirkels heeft, alsmede mogelijkheden voor voertuigen te passeren en/of 

te keren. Waar mogelijk zijn de brandcompartimentsgrenzen zodanig gekozen dat ook 

materieel voor de uitoefening van bosbeheer deze wegen benutten, waardoor het nut 

tweeledig is. 

▪ Bluswatervoorziening 

­ Naast de primaire bluswatervoorzieningen (hydranten) moeten er secundaire (geboorde 

putten) en tertiaire (open water) bluswatervoorzieningen beschikbaar zijn. Uit de 

gebiedsanalyse is gebleken dat er op dit moment nog delen binnen het gebied zijn waar 

bluswatervoorzieningen niet optimaal zijn. Geschikte locatie voor de tertiaire 

bluswatervoorzieningen is innamepunt Mookerplas bij de Plasmolen. Indien de Mookerplas 

voor het Grootwatertransport gebruikt wordt of andere inneempunten ten westen van de 

N271, moet deze voor verkeer worden afgesloten. Hier is nader te onderzoeken of in de 

toekomst leidingen onder de weg kunnen voorkomen dat bij een grote brand de N271 

afgesloten moet worden.   

▪ Operationele kaart 

­ Van het gehele gebied is een operationele kaart gemaakt. Hierop zijn de maatschappelijke en 

ecologische zwaartepunten aangebracht evenals de brandcompartimentsgrenzen, 

inrijpunten, uitgangsstellingen, bluswatervoorzieningen (bijlage B). 

­ Aangeleverde data door gemeente, kadaster, Waterschap Limburg, terreinbeheerders en 

andere relevante gegevens moeten verwerkt worden. Actuele/gewijzigde data zullen gedeeld 

en besproken moeten worden met betrokken partners (datamanagement VRLN). 

▪ Waakvlamovereenkomsten 

­ Preparatief moeten overeenkomsten worden gemaakt met (loonwerkers)bedrijven die in 

geval van een natuurbrand kunnen assisteren. Deze overeenkomsten (ook wel 

waakvlamovereenkomsten) moeten op voorhand worden afgesloten en iedere vijf jaar 

worden herzien/opnieuw worden bekrachtigd. Op basis van de overeenkomsten ligt op 

voorhand wederzijds vast wat men van elkaar mag verwachten en tegen welke prijs. In de 

overeenkomsten moet tevens zijn vastgelegd wie bevoegd is om opdracht te geven tot inzet 

van de hulp (voorbeeldovereenkomst zie bijlage D). 

­ Voorstel is dat het bevoegd gezag (gemeente Mook en Middelaar) het voortouw neemt in het 

opstellen en afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomsten. 

­ Tevens moeten afspraken worden gemaakt met de Duitse eenheden over de 

grensoverschrijdende inzet in geval van een brand in Maasduinen-Noord. De VRLN neemt 

hiertoe een initiatief om tot een vorm van samenwerkingsovereenkomst op dit vlak te komen. 

▪ Dekking mobiele telefonie – data verkeer/ plaatsbepaling hulpvrager: 

­ Er moeten extra voorzieningen worden getroffen om de mobiele communicatie binnen het 

gebied vanwege onvoldoende mobiel/internet bereik te verbeteren. 

­ Binnen de meldkamer wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van het AML systeem (Advanced 

Mobile Location) waarbij de meldkamer de locatie van de melder per GPS wel nauwkeurig kan 

achterhalen. 

▪ Samenwerking Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  

­ In de toekomst is het van belang ook een nadere afstemming te zoeken met de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid voor een provincie overschrijdende risicomanagementplan en aanpak voor de 

aangrenzende in Gelderland gelegen natuur- en bosgebieden.  

Maatregelen tijdens een natuurbrand 

Doel van dit plan is om te voorkomen dat natuurbranden kunnen uitgroeien tot onbeheersbare 

branden. Echter in een gebied dat wordt bewoond en intensief voor recreatiedoeleinden wordt  
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gebruikt, is het niet te voorkomen dat er effecten ontstaan die tot hinder en/of maatschappelijke 

onrust leiden. Zo kan het nodig zijn dat een camping of kampeerplaats en zelfs woonwijken moeten 

worden ontruimd vanwege branduitbreidingsgevaar en/of ernstige rookoverlast (zoals in Herkenbosch 

bij de Meinwegbrand in april 2020). Tevens kan het nodig zijn om (hoofd)wegen en/of vitale 

infrastructuur af te sluiten. Bij een natuurbrand wordt met de plaatselijke terreinbeheerders overlegd 

hoe om te gaan met de ecologisch waardevolle gebieden.  

Naast campings en vakantieparken bevinden zich ook andere recreatieve voorzieningen. Van belang is 

dat de eigenaars/uitbaters de zorg voor het vermijden van branden serieus nemen en er adequate 

evacuatieplannen aanwezig zijn. De overheid (gemeente Mook en Middelaar) moet ook 

(nood)verordeningen hebben voorbereid om in voorkomend geval snel een (gedwongen) 

evacuatie/ontruiming mogelijk te maken.  

 

Specifiek voor dit gebied geldt dat een brand effecten kan hebben voor het vliegverkeer van 

luchthaven Weeze, zweefvliegveld Malden en mogelijk zelfs vliegbasis Volkel. Het bevoegd gezag moet 

in contact treden met de luchthavens om afspraken te maken over de wijze waarop communicatie 

tijdens een brand plaatsvindt en eventuele besluitvorming omtrent het stilleggen van vliegverkeer 

boven het gebied en/of het effectgebied. 

 

De brandweer maakt vanaf 2018 gebruik van het ͛NatuurďraŶdǀerspreidiŶgsŵodel͛ ;NBVMͿ.  Middels 
dit landelijk model kunnen simulaties worden gemaakt waarmee een brandverloop kan worden 

voorspeld. De leidinggevenden van de brandweer Limburg-Noord zijn in 2020 getraind in het gebruik 

van dit model. De brand op de Meinweg in april 2020 heeft het belang en het nut van dit model 

uitdrukkelijk bewezen. 
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8  BORGING 

Een duurzame samenwerking tussen alle 

deelnemende partijen is de beste waarborg 

dat de brandpreventieve maatregelen 

uitgevoerd blijven worden. Een 

samenwerking waarbij alle partijen hun 

verantwoordelijkheid nemen voor de 

langere termijn. Door ondertekening van de 

intentieverklaring, hebben de betrokken 

partijen verklaard zich in te zetten voor de 

realisatie van de hieronder weergegeven 

maatregelen en de toekomstige borging van 

de natuurbrandbeheersing (Bijlage G). 

 

Opening grensovergang Vlodrop-Dalheim voor reddingsvoertuigen in de NL-D Meinweg (© Grenspark Maas-Swalm-Nette) 

 

1. UITGANGSITUATIE 

Na het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie is het risico op onbeheersbare branden 

verminderd maar niet verdwenen. De gerealiseerde maatregelen, het beschikbaar maken van 

bluswater en ontwikkeling van kennis en kunde zijn beschreven in de eerdere hoofdstukken. Voor de 

toekomstige borging van het huidige veiligheidsniveau zijn een aantal punten die nog verdere realisatie 

of ontwikkeling behoeven, zoals (achterstallig) onderhoud van wegen en het omvormen van de 

vegetatie op de compartimentsgrenzen. Ook grensoverschrijdende (table-top en buiten-) oefeningen 

met deelname van zowel brandweer als terreinbeheerders zijn in de Mookerheide en omgeving 

onvoldoende gerealiseerd. 

 

2. BLIJVENDE AANDACHT 

Brandveiligheid vraagt voortdurende aandacht. Kennis en vaardigheden moeten actueel blijven, 

daarom moeten training, opleiding en samenwerking periodiek plaatsvinden. Aan de personele kant 

gaat het hier met name om: 

-  training en opleiding 

- samenwerking D/NL 

-  samenwerking brandweer en terreinbeheerders 

In het terrein is er blijvende aandacht nodig voor het in stand houden van: 

- brandvertragende compartimentsgrenzen (vegetatie-eigenschappen) 

- toegankelijke compartimentsgrenzen (wegonderhoud/opsnoeien/passeermogelijkheden) 

 

3. TRANSITIEPERIODE 

Voor een duurzaam veilige situatie zouden deze inspanningen moeten behoren tot de reguliere 

werkzaamheden van de betreffende organisaties. Alle partijen voeren gebruikelijke reguliere taken in 

het kader van brandpreventie zoals voorheen uit voor eigen rekening. Hieronder vallen onder andere 

het onderhoud van verharde wegen en de coördinerende taken van gemeentelijke 

veiligheidsmedewerkers. Echter wordt een deel van deze inspanningen (nog) niet als reguliere opgave 

gezien.  
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Over de extra inspanningen die voortvloeien uit dit RBP maken partijen aanvullende afspraken. Na 

deze eerste RBP-periode zouden al deze werkzaamheden als regulier moeten worden beschouwd. De 

VRLN coördineert overleggen en maakt afspraken om deze reguliere werkzaamheden voort te zetten. 

 

De eerste RBP periode 2021-2025 is echter een periode van transitie. Veel maatregelen zijn al 

getroffen, maar er resteren naast eenmalige maatregelen ook periodieke activiteiten (zowel op 

personeel als materieel vlak).  

 

 

4. OVERZICHT TAKEN/WERKZAAMHEDEN 

 

Hieronder worden alle taken en werkzaamheden toegelicht die tijdens de eerste RBP periode 

additioneel zijn. De nummering correspondeert met tabel 1 (samenvattend kostenoverzicht onder 

punt 5) op het eind van dit hoofdstuk.   

 

 

1   Organisatie en coördinatie door VRLN/gemeente  

Eindverantwoordelijke voor de borging van een brandveilige situatie in de bos- en natuurgebieden is 

de Veiligheidsregio Limburg-Noord in opdracht van de gemeenten. De VRLN/gemeente zijn 

verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 

 

a) Training en opleiding 

VRLN is verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van de eigen mensen en vrijwillige 

brandweerlieden. Het betreft (grensoverschrijdende) oefeningen en trainingen met situaties rond 

branden in bos- en natuurterreinen. Hiervoor is al een e-learning omgeving (ELO) ontwikkeld. 

Verder ontwikkelt de VRLN diverse modules, waaronder table-top oefeningen en veldoefeningen. 

Bij de natuur- en bosbrandbestrijding worden de terreineigenaren betrokken. Het betreft 

voornamelijk gemeenten, terreinbeheerders en particuliere eigenaren (al dan niet 

vertegenwoordigd). Gedurende de looptijd van het RBP 2021-2025 worden trainingen 

georganiseerd waar voornoemde partijen een rol in hebben. Voor de brandweer en 

terreinbeheerders, boswachters en medewerkers buitendienst geldt dat het gebruik maken van 

een ELO en deelname aan trainingen op bos- en natuurbrandbestrijding additioneel zijn aan het 

reguliere takenpakket.   

b) Jaarlijkse schouw 

Met het vaststellen van het RBP zijn voor onderhavig gebied de gebiedsanalyse en daaruit 

voortvloeiende compartimentsgrenzen, opstelplaatsen en te beschermen ecologisch waardevolle 

gebieden vastgelegd. Ook de eisen aan de compartimentsgrenzen en opstelplaatsen voor opname 

bluswater liggen daarmee vast. Jaarlijks vindt er een gezamenlijke schouw plaats in de natuur- en 

bosgebieden om vast te stellen of de actuele stand van zaken van aanwezige voorzieningen 

voldoende veilig is, zoals is vastgelegd op de operationele kaart. Over de noodzakelijke maatregelen 

worden gezamenlijk afspraken gemaakt. Indien blijkt dat veranderingen hebben plaatsgevonden, 

waardoor een nieuwe situatie is ontstaan, wordt besproken welk effect dit heeft op gemaakte 

afspraken en worden die indien noodzakelijk bijgesteld (en eventueel verwerkt op de operationele 

kaart). Resultaat van de jaarlijkse schouw is een overzicht van verbeterpunten in het terrein, 

evenals de toepassing  van beschikbare budgetten. De terreineigenaren zijn vervolgens primair 

verantwoordelijk voor uitvoering van de benodigde maatregelen. De VRLN is 

eindverantwoordelijke voor de organisatie van de schouw en eventuele prioritering  van  

resterende maatregelen uit de beschikbare budgetten. 

c) Evaluatie en verlengen RBP 
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Eenmaal per 5 jaar vindt een evaluatie plaats van de afgelopen periode. Hierin wordt bekeken of 

bijstelling van dit RBP nodig is, of samenwerkingsafspraken moeten worden aangepast en of de 

gemaakte brandcompartimentering nog past binnen het gebruik van het gebied en de dan geldende 

technische mogelijkheden. Actualisatie van de RIN (uiterlijk 2025) door VRLN en de partners maakt  

hiervan een onderdeel uit. Het is de verantwoordelijkheid van de VRLN om deze evaluatie te 

organiseren en het RBP waar nodig bij te stellen en gereed te maken voor bestuurlijke accordering. 

d) Actualisatie operationele kaart 

Belangrijke basis voor het RBP zijn de operationele kaarten. Deze worden beschikbaar gesteld voor 

alle operationele voertuigen. De VRLN is verantwoordelijk voor het actualiseren van de 

onderliggende data en het bijwerken van de operationele kaart. Ook wijzigingen vanuit 

terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld ecologisch waardevolle gebieden, dienen verwerkt te worden. 

De bijgewerkte operationele kaart wordt steeds gedeeld met de aangrenzende partners, zowel in 

NL als in D (vooralsnog in de vorm van PDF-kaarten).  

e) Regievoering 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt als regievoerder het initiatief om de bovenstaande 

afspraken te maken en rapporteert de bevindingen rechtstreeks terug aan alle deelnemende 

partijen. VRLN zorgt tevens voor de vijfjaarlijkse actualisatie van de RIN.  

 

2, 3 en 4  Deelname en coördinatie uitvoering 

Zowel de uitvoerende afdelingen van de VRLN (2), de brandweer (3) als de terreinbeheerders (4) 

werken mee aan de volgende activiteiten:  

a) Training en opleiding 

 Deelname aan training en opleidingen gericht op natuur- en bosbrandbestrijding. Zie 

 hierboven. 

b) Jaarlijkse schouw 

 Deelname aan de jaarlijkse schouw en uitvoering van de gemaakte afspraken (zie hiervoor). 

c) Evaluatie en verlengen RBP 

 Deelname aan de evaluatie en verlenging van het RBP(zie hiervoor). 

d) Onderhouds- en inrichtingsmaatregelen 

 Organisatie en uitvoering van onderhoud en inrichtingsmaatregelen. 

 

5 en 6   Onderhoud half-verharde wegen en opsnoeien bomen 

Bij de keuze van de compartimentsgrenzen is al rekening gehouden met een adequate aansluiting op 

reguliere onderhoudsmaatregelen, zoals onderhoud van wegen en opsnoeien. Daar waar mogelijk is 

gekozen voor verharde gemeentelijke of provinciale wegen die binnen een regulier onderhoudsplan 

vallen. Echter zijn nu ook veelal half-verharde en onverharde wegen toegevoegd die enerzijds 

voldoende draagkracht moeten hebben en anderzijds voldoende doorrijhoogte voor 

brandweervoertuigen. Dit zijn voor de terreinbeheerders additionele werkzaamheden die buiten het 

reguliere onderhoud van bos- en natuurterreinen vallen, het betreft zowel personeelskosten 

(organisatie en directievoering) als overige kosten.  

 

7   Instandhouding loofhoutbeplanting compartimentsgrenzen 

Eén van de belangrijkste maatregelen om het risico in een bosgebied te verlagen is het realiseren en 

instandhouden van 30 meter brede naaldhoutvrije zones langs de compartimentsgrenzen. Dit vereist 

veelal het omvormen van naaldbos naar loofbos. Alle terreinbeheerders zijn daarvan doordrongen en 

voeren deze maatregel uit. Na deze omvorming is er vervolgbeheer nodig, om te voorkomen dat er 

opnieuw naaldbomen gaan groeien. Het betreft dan kosten voor het uitmaaien van naaldhoutopslag. 

Dit betreft zowel personeelskosten (organisatie en directievoering) als overige kosten.  
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8   Realisatie loofhoutbeplanting compartimentsgrenzen 

Daar waar de zones met loofhoutbeplanting nog niet gerealiseerd zijn moeten deze alsnog 

gerealiseerd worden door omvorming van naaldbos naar loofbos. Wanneer dit geïntegreerd wordt in  

het reguliere bosbeheer, levert het eenmalig vellen van naaldhout (geringe) inkomsten voor de 

terreineigenaar op. Soms lukt dit niet en is vergoeding van maatregelen nodig. Het betreft dan kosten 

voor terreinvoorbereiding, aanschaf. plantmateriaal, de aanplant incl. nazorg, zoals maatregelen tegen 

wildschade. Dit betreft zowel personeelskosten (organisatie en directievoering) als overige kosten. 

 

9  Inkomstenderving 

In een aantal gevallen levert bosomvorming extra kosten c.q. verlies van inkomsten op. Met name bij 

particuliere eigenaren kan dit een rol spelen voor de vrijwillige medewerking aan de maatregelen.  

 

Nadere toelichting: 

Vanuit het perspectief van de bosbeheerder zijn er twee belangrijke kostenposten bij de omvorming: 

- Inkomstenderving 

Het vellen van naaldhout t.b.v. bosbrandpreventie gebeurt vaak op een tijdstip in de levenscyclus van de boom 

dat deze vanuit bosbouwkundig oogpunt nog niet geveld zou worden. Voortijdig vellen levert daardoor een lagere 

opbrengst op. Daarnaast is het zo dat naaldhout veel sneller groeit en eerder tot opbrengsten uit houtverkoop 

leidt dan loofhout. Deze twee componenten samen leveren een negatief financieel resultaat. Om met name 

particuliere eigenaren te stimuleren om bosomvorming uit te voeren is een tegemoetkoming in de 

inkomstenderving gewenst. 

- Bosverjonging 

Nadat het naaldhout is geveld, ontstaat een smalle, open strook waar de doelstelling is veranderd naar het (laten) 

opkomen van loofhout. In het reguliere bosbeheer wordt rekening gehouden met de aanplant van nieuw bos in 

verjongingsgaten. De net aangelegde brandcorridors kunnen gezien worden als verjongingsgaten, met het 

verschil dat hier géén naaldhoutopslag mag opkomen. Extra maatregelen zijn dan noodzakelijk. Het betreft dan 

het uitmaaien van de stroken, en het verhogen van plantdichtheden naar 500 stuks/ha. Daarnaast bieden de 

brandcorridors ook een mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen door de aanplant van struikvormers. Deze 

extra inspanningen vallen echter buiten het reguliere bosbeheer en zijn additioneel ten gunste van 

natuurbrandbestrijding.  

 

5. OVERZICHT UREN EN KOSTEN 

Tabel 1 geeft een overzicht van de geschatte ureninvestering en kosten die gemoeid zijn met 

bovengenoemde inspanningen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Kosten persoŶele iŶzet € 7ϱ/uur 

- Opleiding training voor terreinbeheerders: 3 dagen per jaar per organisatie 

- Terreinbeheerders Mookerheide e.o.: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 

- Terreinbeheerders Maasduinen Midden: Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en Het Limburgs 

Landschap 

- Terreinbeheerders Venlo: Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap 

- Van alle compartimentsgrenzen is ingeschat dat 20% uit onverharde wegen bestaan die niet 

al regulier worden onderhouden. 
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 Tabel 1 en 2: Kostenraming RBP 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar  
  (totale kosten voor de periode van vijf jaar) 

 

 

 

Kostenraming RBP Mook en Middelaar (en Maasduinen Midden en Venlo) 2021-2025

Let op: totaalkosten voor 5 jaar

Kosten Kosten 

Nr Tabel 1: Standaardkostprijzen Aantal Eenheid Tarief personeel Kosten derden

1 Coordinatie en organisatie door VRLN

a organisatie training opleidingen 360 uur 75,00€               27.000,00€            
b organisatie jaarlijkse schouw 160 uur 75,00€               12.000,00€            
c organisatie evaluatie RBP 2024 72 uur 75,00€               5.400,00€              
d actualisatie operationele kaart 128 uur 75,00€               9.600,00€              
e actualisatie RIN 100 uur 75,00€               7.500,00€              
f materiaalkosten en demo flightteam waterbucket en groundcrew 1 stuks 12.500,00€        12.500,00€            

subtotaal 74.000,00€            

2 Organisatie VRLN -€                
Aantal deelnemers 1

a deelname training en opleiding 'Rood en groen' 120 uur 75,00€               9.000,00€              
b deelname schouw 40 uur 75,00€               3.000,00€              
c evaluatie RBP 2025 16 uur 75,00€               1.200,00€              

3 Organisatie brandweer -€                
Aantal deelnemers 1

a deelname training en opleiding 'Rood en groen' 120 uur 75,00€               9.000,00€              
b deelname schouw 40 uur 75,00€               3.000,00€              
c evaluatie RBP 2025 16 uur 75,00€               1.200,00€              

4 Organisatie terreinbeheerder

Aantal deelnemers 1

a deelname training en opleiding 'Rood en groen' 120 uur 75,00€               9.000,00€              
b deelname schouw 40 uur 75,00€               3.000,00€              
c evaluatie RBP 2025 16 uur 75,00€               1.200,00€              

5 Onderhoud halfverharde wegen 1 km 1.200,00€              2.500,00€              
6 Opsnoeien bomen langs halfverharde wegen 1 km 1.200,00€              1.500,00€              
7 Onderhoud vegetatie compartimentsgrenzen (30m stroken) 1 ha 1.500,00€              2.550,00€              
8 Inrichting/ omvorming compartimentsgrenzen 1 ha 2.250,00€              7.500,00€              

Tabel 2: Kostenverdeling Mook en Middelaar (Maasduinen Midden en Venlo) Mook en Middelaar Maasduinen Midden Venlo

1 Coordinatie en organisatie door VRLN Aandeel 25% 50% 25%

Kosten 18.500,00€        37.000,00€            18.500,00€            

2 Organisatie VRLN Aantal deelnemers 2 2 2

Kosten 26.400,00€        26.400,00€            26.400,00€            

3 Organisatie brandweer Aantal deelnemers 4 4 4

Kosten 52.800,00€        52.800,00€            52.800,00€            

4 Organisatie terreinbeheerder Aantal deelnemers 2 3 3

Kosten 26.400,00€        39.600,00€            39.600,00€            

5 Onderhoud halfverharde wegen Aantal km 17 34 18

Kosten 62.900,00€        125.800,00€          66.600,00€            

6 Opsnoeien bomen langs halfverharde wegen Aantal km 17 34 18

Kosten 45.900,00€        91.800,00€            48.600,00€            

7 Onderhoud vegetatie compartimentsgrenzen (30m stroken) Aantal ha 5 5 5

Kosten 20.250,00€        20.250,00€            20.250,00€            

8 Inrichting/ omvorming compartimentsgrenzen Aantal ha 5 5 5

Kosten 48.750,00€        48.750,00€            48.750,00€            

9 Inkomstenderving bosomvorming door particulieren D Aantal ha 0 0 0

Kosten -€                 -€                      -€                      

Totaalkosten voor 5 jaar, excl. BTW 301.900,00€  442.400,00€   321.500,00€    

Gemiddelde kosten per jaar, excl. BTW 60.380,00€        88.480,00€            64.300,00€            
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9  ADVIES 

 

Om de kans op een onbeheersbare brand in en rondom de Mookerheide te verkleinen is de ingeslagen 

weg van samenwerking tussen natuurorganisaties, gebiedseigenaren, gemeenten, gebruikers en 

brandweer van groot belang. Voorwaarde is, dat alle partijen daarbij hun verantwoordelijkheid nemen 

en actief deelnemen en meewerken om de afgesproken maatregelen te realiseren én in stand te 

houden is. 

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om binnen de Veiligheidsregio een 

aanspreekpunt te hebben, die de contacten met de verschillende deelnemende  partijen, omliggende 

regio͛s eŶ (Duitse) hulpdieŶsteŶ eŶ iŶstaŶties oŶderhoud. )oŶder deze, ͚spiŶ iŶ het ǁeď͛, is geďlekeŶ 
dat capaciteit en informatie verloren gaat of niet (door de juiste actor) wordt opgepakt. Het 

aanspreekpunt is tevens verantwoordelijk voor de borging van de gemaakte afspraken en het 

actualiseren van de (operationele) gegevens. 

 

Vanwege de financiële aspecten die verbonden zijn aan uitvoering van de maatregelen binnen de 

verschillende natuurgebieden, is het van belang dat de (natuur)organisatie, coöperatie van eigenaren, 

gemeente(n) instemmen met de voorgestelde brandcompartimentering en maatregelen. Partijen die 

nauw betrokken zijn bij het opstellen van dit plan en de intentieverklaring in dit plan ondertekenen 

zijn: 

 

▪ Gemeente Mook & Middelaar 

▪ Veiligheidsregio Limburg-Noord 

▪ Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland 

▪ Staatsbosbeheer 

▪ Vereniging Natuurmonumenten 

 

 

ADVIES  

 

Aan alle actoren 

1. Dit risicobeheerplan voor Mook en Middelaar vast te stellen en de intentieverklaring te 

ondertekenen. 

Aan College B&W gemeente Mook & Middelaar: 

2. De Mookerheide en omgeving zoals verwoord in het RBP bestuurlijk, vast te stellen als een 

(natuur)gebied met een hoog tot zeer hoog brandrisico. Dit om de vastgestelde maatregelen 

te kunnen handhaven. 

Aan Veiligheidsregio Limburg-Noord 

3. Binnen de VRLN structureel een functionaris aan te stellen die als aanspreekpunt voor natuur- 

en bosbrandbeheersing fungeert. 
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BIJLAGE A  BEGRIPPEN 

 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een Nederlands-Duitse woordenlijst ter beschikking gesteld 

met speciale begrippen uit het brandweerjargon. In het kader van het D-NL INTERREG V-A project 

Natuur- eŶ BosďraŶdpreǀeŶtie ǁerd de ďegrippeŶlijst iŶ eeŶ „rood Boekje“ gepuďliĐeerd eŶ aaŶ de 
projectpartners ter beschikking gesteld.    

 

 

 

Zie internet: 

 

http://www.naturpark-msn.de/download/1/BrandweerWoordenboekNLD.pdf  

http://www.naturpark-msn.de/download/1/FeuerwehrWoerterbuchDNL.pdf  

 

 

 

 

  

http://www.naturpark-msn.de/download/1/BrandweerWoordenboekNLD.pdf
http://www.naturpark-msn.de/download/1/FeuerwehrWoerterbuchDNL.pdf
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BIJLAGE B  OPERATIONELE KAART NATUUR- EN BOSBRAND   

   MOOK EN MIDDELAAR 

 

De operationele kaart als onderdeel van het RBP staat als pdf bestand ter beschikking; de kaarten worden 

regelmatig (2x/jaar) aangepast en na actualisering wordt de actuele versie aan de projectpartners opgestuurd. 
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BIJLAGE C  RICHTLIJNEN 

 

De richtlijnen in deze bijlagen zijn gebaseerd op bronnen van het Instituut 

voor Fysieke Veiligheid (IFV) 

 

BIJLAGE C1  RICHTLIJN BEWONING EN BOUWWERKEN 
Voor Bewoning/bouwwerken binnen brandcompartimenten als bedoeld in dit RBP, wordt 

geadviseerd deze alleen nog toe te staan onder de onderstaande voorwaarden: 

 
­ Verstrek geen nieuwe bouwvergunningen meer voor het bouwen in binnen dit RBP bedoelde 

brandcompartimenten, tenzij vooraf nadrukkelijk een risicoanalyse is uitgevoerd en door de brandweer is 

ďepaald dat sprake is ǀaŶ eeŶ geriŶg risiĐo ǀoor ͛t oŶtstaaŶ ǀaŶ oŶďeheersďare ďraŶd eŶ/of slaĐhtoffers ďij 
een brand in het brandcompartiment; 

­ Stel bij renovatie en/of herbouw voorwaarden aan te gebruiken bouwmaterialen 

(steenachtig/onbrandbaar) en toe te passen dakbedekking (pannen/onbrandbaar) alsmede eventuele 

voorwaarden voor het aanbrengen van vonkenvangers bij aanwezigheid van haard(en); 

­ Stel bij vervanging van daken voorwaarden aan de toe te passen dakbedekking (uitsluitend 

pannen/onbrandbaar materiaal) en schrijf bij aanwezigheid van stookplaats(en)  vonkenvanger(s) voor; 

­ Eis dat er binnen een afstand van maximaal 100 meter van een bouwwerk een brandkraan/hydrant of 

hieraan gelijkwaardige bluswatervoorziening aanwezig is (levering minimaal 60 m³/uur); 

­ Eis dat in een strook van 30 meter rondom een (in een brandcompartiment als bedoeld in dit RBP) gelegen 

bouwwerk/woning brandbare begroeiing zoals dennenbomen/heesters e.d. blijvend worden verwijderd. 

Voor Campings – kampeerterreinen die vallen binnen een brandcompartiment of grenzen aan een 

brandcompartiment als bedoeld in dit RBP geldt dat: 

­ Voor campings geldt dat een actueel ontruimingsplan beschikbaar moet zijn. De ontruimingsinstructie moet 

aan iedere nieuwe gast bij inschrijving worden verstrekt. Campings, kampeerterreinen-scoutingterreinen  

moeten beschikken over twee vluchtroutes die niet beiden in dezelfde richting lopen. Dit om 

bezoekers/gebruikers indien nodig te voet naar een veilig verzamelpunt voor verdere evacuatie te kunnen 

leiden; 

­ Aanwezige gasflessen- en  installaties bij de kampeermiddelen moeten zijn goedgekeurd conform de 

vigerende regeling. Dit geldt tevens voor de centrale opslag van de gasflessen; 

­ Gebruik van open vuur is niet toegestaan indien sprake is van extreme droogte (gevaarcode rood). 

­ Op kampeerterreinen – scoutingterreinen moet mobiele telefonie ontvangst gegarandeerd zijn. 

Brandcompartimentering 

Doel van de brandcompartiŵeŶteŶ is oŵ eeŶ ďraŶd ďiŶŶeŶ eeŶ ďraŶdĐoŵpartiŵeŶt ͚tot staaŶ͛  te 
brengen (branduitbreiding voorkomen).  Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een brand overslaat naar 

bebouwing, camping-kampeerterreinen en/of ecologisch waardevolle natuurgebieden. 

Bluswatervoorzieningen 

We onderscheiden verschillende type bluswatervoorzieningen te weten: 

- primair |  de brandkranen/hydranten op waterleidingnet; 

-  secundair | geboorde put met een opbrengst van tenminste 60 m3 /uur; 

-  tertiair | open water met voldoende capaciteit en bij voorkeur gebiedseigen water. 

Bereikbaarheid 

Brandweervoertuigen ǀalleŶ oŶder ͚zǁaar ǀerkeer͛. Bij ŶatuurďraŶdeŶ zal de ďraŶdǁeer ŵeerdere 
type voertuigen inzetten. Voor zover mogelijk wordt het natuurgebied altijd alleen ingereden met 

terreinwaardige blusvoertuigen  (TST). Maar ook  voertuigen met watercontainers (dubbele assen) 

worden ingezet. De wegen in het natuurgebied moeten geschikt zijn voor deze voertuigen zodat ze 

zich niet vastrijden. Ook moeten er mogelijkheden zijn voor keren en passeren.  
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BIJLAGE C2  RICHTLIJN COMPARTIMENTERING EN BEREIKBAARHEID  

A DOEL EN DEFINITIE BRANDCOMPARTIMENTEN 

 

Om natuur- en bosbranden beheersbaar te houden en ecologisch van belang zijnde natuur 

bij brand zo veel mogelijk te sparen, worden natuur- en bosgebieden opgedeeld in wat men 

͚ďraŶdĐoŵpartiŵeŶteŶ͛ Ŷoeŵt. Soŵs helpt de natuur daarbij zelf mee bij de bepaling van 

een scheiding zoals op de foto hierboven. Veelal echter moeten de scheidingen zelf worden 

gecreëerd.  

 

Doel  

Aanbieden van eenduidige informatie voor de beheerders van natuur- en bosgebieden die 

verantwoordelijk zijn voor het aanleggen en in stand houden van brandcompartimenteringen binnen 

hun gebieden.  

 

Waarom  

Voor natuur-en bosbrandbeheersing worden afspraken gemaakt over de compartimentering van de 

gebieden. Uiteraard blijft het aanleggen van compartimenteringsscheidingen maatwerk en is een 

gebiedsgerichte aanpak soms nodig. Door aan te geven waaraan de scheidingen moeten voldoen, 

wordt het eenvoudiger om de scheidingen te realiseren.  

 

Definitie brandcompartiment  

Een brandcompartiment is een deel van een natuur/bosgebied, dat bij brand als een zelfstandig 

gebiedsdeel/zone moet worden gezien. Brandcompartimenten moeten voorkomen dat een brand kan 

uitgroeien tot een onbeheersbare brand met risico͛s voor mens, dier en vitale infrastructuur en 

moeten de kans op schade aan ecologisch van belang zijnde gebieden verkleinen. 

 

Definitie brandcompartimentsgrens  

Een brandcompartimentsgrens is een scheiding tussen brandcompartimenten. Aan zo͛n grens worden 

bijzondere eisen gesteld. Dit om te voorkomen dat een brand kan overslaan naar een ander 

compartiment. Brandcompartimentsgrenzen in de natuur moeten bereikbaar zijn voor 

brandweereenheden. 

 

Stoplijnen  

Stoplijnen worden aangelegd tijdens een brand. Dit om binnen een brandcompartiment een 

uitbreiding van brand te voorkomen. Het aanleggen van stoplijnen gebeurt in overleg tussen de 

operationeel leidinggevenden van de brandweer en de terreinbeheerders/eigenaren, maar kost tijd 
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Opsnoeien tot minimaal 6 meter 

en organisatievermogen. Indien mogelijke natuurlijke elementen binnen een brandcompartiment als 

stoplijn kunnen worden gebruikt, heeft dat de voorkeur.  

 

Voorwaarden brandcompartimentsgrenzen  

• Brandcompartimenten zijn bereikbaar voor brandweereenheden die gebruik maken van 

terreiŶǁaardige ǀoertuigeŶ. De ͚ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ ŵoeteŶ ǀoldoeŶ aaŶ de voorwaarden zoals 

hieronder beschreven;  

• De afstand tussen twee brandcompartimenten bedraagt tenminste 30 meter. Binnen deze strook 

mag geen naaldhout en/of ondergroei aanwezig zijn. Aanwezigheid van loofhout is toegestaan;  

• Bomen op de grens van een compartiment moeten tot tenminste 6 meter hoogte zijn opgesnoeid. 

Vegetatieladders (trapezegroei) is niet toegestaan vanwege het risico op het ontstaan van 

kroonvuur.  

 

 
Visualisering brandcompartimentsgrens 

Kroonvuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

brandweerweg 

Strook van 30 m vrij van dennenhout en-of brandbare begroeiing als heesters 

       Kroonvuur 

• Vervang dennen in de 30 m compartimentsgrenzen door 

loofhout; 

• Verwijder brandbare ondergroei in de 30 m 

compartimenteringsgrens; 

• Voorkom ontstaan van vegetatieladders; 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke grenzen; 

• Snoei brandbare begroeiing op. 

       Kroonvuur 

 

Laddereffect 

 

       Ondergroei 
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B BEREIKBAARHEID COMPARTIMENTEN 

In het kader van natuurbrandbeheersing, delen brandweer en natuurbeheerders de 

natuurgebieden op in brandcompartimenten. Bedoeling hiervan is dat een natuurbrand 

daar gestopt kan worden. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de 

brandweervoertuigen deze scheidingen goed kunnen bereiken via wegen die geschikt zijn 

ǀoor het zǁare ŵaterieel. HieroŶder is oŵsĐhreǀeŶ ǁaar de ͚ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ ŵiŶiŵaal 
aan moeten voldoen (figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  

FIGUUR 3 Uitwerking `brandweerweg` 

3,50 m Feurwehrzufahrt 3,50 m 

Minimale breedte   3,50 m 

Minimale asdruk  15 t 

Minimale doorrijhoogte    6 m 

Werkruimte aan beide zijden   TST 1,5 m 

Passeervak/opstelplaats   om 500 m 

6 m hoogte 

3,50 m breedte 

1,5 m 15 ton asdruk 

500 m 

Rijwegbreedte min. 3,5 m – asdruk min 15. 

Passeerstrook 

20 m / asdruk 20 t 

4 m / asdruk 20 t 

10 m / asdruk 20  ton 

3,50 m / asdruk 20 t 

10 m / asdruk 20 t 

LET OP! Wringen van banden. Extra 

aandacht voor verharding nodig! 

         Opstelvakken 3 m breed en 15 m lang / kunnen-mogen aan beide zijden van de weg liggen / om ca. 500 meter /  minimale asdruk / 15 ton  

UitwerkiŶg ͚haŵerstuk/keerpuŶt͛ 
Wendehammer 
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Aanbieden van eenduidige informatie voor de beheerders van natuur/ en bosgebieden die 

verantwoordelijk zijn voor het aanleggen en in stand houden van door de brandweer in geval van 

natuur-bosbranden te gebruiken wegen in natuurgebieden.  

 

Waarom  

IŶ de praktijk ďlijkt dat ǀeel ͚ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ oŶǀoldoeŶde ǀrij zijŶ eŶ/of zijŶ oŶderhoudeŶ. IŶzet is 
oŵ het aaŶtal ͚ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ terug te ďreŶgeŶ tot de ǁegeŶ op de ďraŶdĐoŵ-

partimenteringsgrenzen. Die wegen moeten dan echter wel goed bereikbaar zijn voor terreinwaardige 

blusvoertuigen (TST) en voor een haakarmchassis met een 10 m3 waterhaakarmbak. Dit om een 

effeĐtieǀe ďraŶdǁeeriŶzet te kuŶŶeŶ doeŶ. Waar ŵogelijk zulleŶ deze ͚ǁaterǁageŶs͛ Ŷiet het terreiŶ 
in rijden en de rondrijdende TST͛n vanaf een verharde locatie vullen.   

 

Voorwaarden  

• UitgaŶgspuŶt is dat ŵiddels ͚ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ iŶ eeŶ geďied kaŶ ǁordeŶ roŶdgeredeŶ. 
(Verharde) wegen met een breedte van tenminste 5.50 meter die geschikt zijn voor een asdruk 

van 15 ton (15.000 kg), worden geacht zonder aanpassingen geschikt te zijn voor 

brandweervoertuigen;  

• Wegen met een breedte van 3.50 meter zijn geschikt indien om de 500 meter een passeerstrook 

/ opstelplaats is gerealiseerd. Deze passeerstroken moeten een minimale lengte van 20 meter en 

breedte van 3.00 meter hebben. Voor zowel de (onverharde) wegen als de passeerstroken geldt 

dat deze geschikt moeten zijn voor een asdruk van 15 ton;  

• Om werkzaamheden te kunnen verrichten rondom het voertuig, moet een strook van 1,5 meter 

aan beide zijden vrij zijn. Dit kan ook de berm zijn;  

• De ǀrije doorrijdhoogte ǀaŶ ͚ ďraŶdǁeerǁegeŶ͛ ŵoet ŵiŶiŵaal 6 meter bedragen. Dit betekent dat 

bomen tot 6 meter hoogte periodiek moeten worden opgesnoeid. Dit vanwege het doorhangen 

van takken;  

• IŶdieŶ sprake is ǀaŶ eeŶ ͚doodlopeŶde ďraŶdǁeerǁeg͛ daŶ ŵoet eeŶ keerpuŶt ;haŵerstukͿ 
worden gerealiseerd waar voertuigen kunnen keren. Voor het hamerstuk moet een 

opstelplaats/passeerstrook van tenminste 30 meter lang en 3 meter breed zijn voorzien;  

• Het gehele hamerstuk moet geschikt zijn voor een asdruk van 20 ton. Bij voorkeur is een keerpunt 

verhard i.v.m. het wringen van de wielen. De afmetingen e.d. van het hamerstuk zijn in de  

tekeningen weergegeven.  
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BIJLAGE  D WAAKVLAMOVEREENKOMST 

Een waakvlamovereenkomst is een schriftelijke afspraak voor het op afroep beschikbaar stellen door 

derden van mensen en materieel (brand, oliebestrijding, ijsbestrijding, bestrijding van calamiteiten 

enz.). 

 

VOORBEELD WAAKVLAMOVEREENKOMST  

 

Ondergetekenden,  

 

De GeŵeeŶte …….., teŶ deze op groŶd ǀaŶ de MaŶdaatǀerordeŶiŶg eŶ de regeliŶg ………, reĐhtsgeldig 
ǀertegeŶǁoordigd door ………., hierŶa te ŶoeŵeŶ de gemeente  

 

en  

 

…………….., ǀertegeŶǁoordigd door de heer/ŵeǀrouǁ ………….., hierŶa te ŶoeŵeŶ contractant  

 

Overwegende dat:  

- de gemeente in het kader van zijn wettelijke taakbehartiging op elk moment, althans binnen 

een overeengekomen termijn, met voorrang wenst te beschikken over goederen, diensten, 

materieel;  

- contractant direct of indirect beschikt over middelen, ervaring en expertise om in deze 

behoefte te voorzien;  

- partijen door middel van deze overeenkomst hierover afspraken wensen vast te leggen  

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  

 

Voorwerp van de overeenkomst  

Contractant verplicht zich tot het in voorraad houden van en het binnen 24 uur beschikbaar stellen 

ǀaŶ goedereŶ eŶ/of dieŶsteŶ, ĐoŶforŵ zijŶ offerte d.d. ………., Ŷuŵŵer ………….  
Contractant draagt zorg voor een 24-uur bereikbaarheid, voor het op ieder moment van de dag 

ďereikďaar zijŶ iŶ geǀal ǀaŶ ĐalaŵiteiteŶ op Ŷuŵŵer ………., daŶ op Ŷuŵŵer………….  
Contractant zorg voor het op deskundige wijze organiseren en uitvoeren van de 24-uurs 

bereikbaarheidsdienst.  

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Contractant is gehouden er zorg voor te dragen dat hij 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar 

en beschikbaar is voor oproepen van (medewerker(s) van) de gemeente in geval van calamiteiten.  

De gemeente zal contractant tijdig alle voor een behoorlijke uitoefening van de overeenkomst en/of 

oproep nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.  

Partijen zullen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen die de contacten 

over de wijze van uitvoering van de overeenkomst zullen onderhouden.  

Partijen treden in overleg met elkaar indien één van beide partijen dit wenselijk acht doch in ieder 

geval na een oproep.  
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Vergoedingen en betalingen 

De gemeente vergoedt de kosten van inzet van personeel en hulpmiddelen die contractant maakt 

tijdens een oefening of calamiteit op basis van werkelijke inzet volgens de dan geldende tarieven, na 

ontvangst van een gespecificeerde nota.  

De gemeente verplicht zich de gespecificeerde nota binnen 30 dagen na ontvangst aan contractant te 

betalen. De gemeente vergoedt aan contractant jaarlijks, na ontvangst van de voor het lopende 

ĐoŶtraĐtjaar geldeŶde faĐtuur, eeŶ ďedrag ǀaŶ € …… eǆĐlusief BTW ǀoor het in voorraad houden en/of 

binnen de afgesproken periode leveren van de overeengekomen goederen en diensten 

(beheerkosten).  

De gemeente is gerechtigd de betaling op te schorten, indien contractant in verzuim verkeert ten 

aanzien van de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.  

 

Duur van de overeenkomst  

Deze oǀereeŶkoŵst treedt iŶ ǁerkiŶg op ……….  
De looptijd van deze overeenkomst is één jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.  

Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van 

tenminste drie maanden. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekende brief te geschieden.  

Contractant dient een aanbod tot verlenging van de overeenkomst tegen de dan geldende tarieven in 

vóór 1 september van het daarop volgende kalenderjaar. De tarieven in het nieuwe aanbod dienen te 

gelden tot 1 oktober van het daarop volgende kalenderjaar.  

 

Boete  

Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats goederen zijn 

afgeleverd of diensten zijn verricht die aan de overeenkomst beantwoorden, is contractant aan de 

gemeente zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete 

verschuldigd.  

Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, zal contractant een direct opeisbare boete verbeuren 

ǀaŶ € ϱ.ϬϬϬ,-- voor iedere overtreding, met een maximum van  

€ Ϯϱ.ϬϬϬ,-- onverminderd het recht van de gemeente tot vordering van schadevergoeding. Voor niet 

toerekeŶďare tekortkoŵiŶg ;oǀerŵaĐhtͿ ǁordt ǀerǁezeŶ Ŷaar artikel …. ǀaŶ de ďij deze oǀereeŶkoŵst 
geǀoegde AlgeŵeŶe IŶkoopǀoorǁaardeŶ geŵeeŶte …..  
 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.  

Op deze ǁaakǀlaŵoǀereeŶkoŵst zijŶ de algeŵeŶe iŶkoopǀoorǁaardeŶ ǀaŶ geŵeeŶte ….. ǀaŶ 
toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd en vormen 

daarmee een geheel. Bij verschillen tussen de overeenkomst en genoemde algemene 

inkoopvoorwaarden prevaleert deze waakvlamovereenkomst.  

Algemene voorwaarden van contractant worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.  

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud  

 

 

te ……. op     te ……. op …….  
 

namens gemeente,    namens contractant,  
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BIJLAGE  E  WERKGROEP NATUUR- EN BOSBRANDPREVENTIE 

   MOOK EN MIDDELAAR  

 

 

 

 

DEELNEMER ORGANISATIE 

Aa B. van der Natuurmonumenten 

Arts J. Bosgroep Zuid Nederland 

Bouhuis H. Gemeente Mook & Middelaar 

Dinnissen M. Gemeente Mook & Middelaar (vervangt A. Voorhuis) 

Hendriks J. Bosgroep Zuid Nederland (tot april 2019) 

Lappen M. Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Kessels-Reijnen S. Bosgroep Zuid Nederland (vanaf september 2019) 

Piepenbrock W. Veiligheidsregio Limburg-Noord (tot april 2019) 

Reyrink L. Grenspark Maas-Swalm-Nette 

Theeuwen S. Veiligheidsregio Limburg-Noord (vanaf september 2019) 

Uden T. van Staatsbosbeheer 

Wijk L. van Gemeente Mook & Middelaar 
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BIJLAGE F SUGGESTIES SOORTEN VOOR BOSOMVORMING 

Bij de keuze voor aan te planten loofboomsoorten dient men rekening te houden met de verwachte 

klimaatverandering en daarmee samenhangende periodes van extreme droogte. Onderstaande 

bomenlijst is benoemt loofboomsoorten die volgens de twee gebruikte publicaties in meer of mindere 

mate bestand zijn tegen droogte. De keuze van aan te planten soorten bij omvorming van naaldbomen 

naar loofbomen hangt van vele factoren af, waaronder de groeiplaats, ecologie en doelstellingen. Voor 

iedere specifieke situatie dienen deze factoren afgewogen te worden om tot een boomsoortenkeuze 

te komen. 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

Niinemets, U., & F. Valladares. 2006. Tolerance to shade, drought and waterlogging of temperate, Northern 

hemisphere trees and shrubs. Ecological Monographs 76: 521–547, 

http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20wat

er%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf 

 

De Avila, Angela Luciana & Axel Albrecht 2018. Alternative Bauymarten im Klimawandel: Artensteckbriefe - eine 

Stoffsammlung.  Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), 

https://www.fva-bw.de/fileadmin/user_upload/Themen/Klimafolgen/alternative_baumarten_klimawandel.pdf 

 Boomsoort    Strooisel Droogte 
1 Noorse esdoorn Spitzahorn Acer platanoides ++ +- 

2 Ruwe berk Hängebirke Betula pendula +- - 

3 Haagbeuk Hainbuche Carpinus betulus +- +- 

4 Tamme kastanje Edelkastanie Castanea sativa - ++ 

5 Ratelpopulier Zitterpappel Populus tremula + +- 

6 Zoete kers Vogelkirsche Prunus avium + +- 

7 Amerikaanse eik Roteiche Quercus rubra -- + 

8 Wintereik Traubeneiche Quercus petraea -- + 

9 Zomereik Stieleiche Quercus robur -- + 

10 Boswilg Salweide Salix caprea + - 

11 Elsbes Elsbeere Sornus torminalis +- ++ 

12 Winterlinde Winterlinde Tilia cordata ++ +- 

13 Zilverlinde Silberlinde Tilia tomentosa ++ + 

      

 Struiksoort     

1 Hazelaar Hasel Corylus avellana  ++ + 

2 Veldesdoorn Feldahorn Acer campestre ++ + 

3 Vuilboom Faulbaum Rhamnus frangula + + 

4 Wilde appel Holzapfel Malus sylvestris + ++ 

5 Mispel Mispel Mespilus germanica + ++ 

6 Gewone 

vogelkers 

Gewöhnliche 

Traubenkirsche 

Prunus padus + - 

7 Wilde lijsterbes  Vogelbeere Sorbus aucuparia + - 

8 Vlier Schwarzer Holunder Sambucus nigra + + 

9 Bergvlier Roter Holunder Sambucus racemosa + + 

10 Rode kornoelje Roter Hartriegel Cornus sanguinea ? + 

 

Strooiselafbraak:        + goed, ++ zeer goed;    -  slecht,  -- zeer slecht 

Droogteresistentie:    +  goed, ++ zeer goed;  -  slecht 

http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20water%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf
http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20water%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf
https://www.fva-bw.de/fileadmin/user_upload/Themen/Klimafolgen/alternative_baumarten_klimawandel.pdf
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BIJLAGE  G  INTENTIEVERKLARING 

    SAMENWERKING NATUUR- EN BOSBRANDPREVENTIE 

   2021-2025 MOOK EN MIDDELAAR 

 

 

De partijen: 

 

 Gemeente Mook en Middelaar, 

 Bosgroep Zuid Nederland, 

 Natuurmonumenten, 

 Staatsbosbeheer Limburg 

 en  

 Veiligheidsregio Limburg-Noord; 

 

overwegende dat: 

- de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid 

binnen haar grondgebied; 

 

- de Veiligheidsregio de wettelijke taak heeft om te adviseren op het gebied van 

brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding; 

 

- een deel van de natuurgebieden en bossen in de gemeente Mook en Middelaar in 

eigendom en of beheer zijn van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer; 

 

- natuurbrandpreventie een van de belangrijkste pijlers uit het Landelijk 

werkprogramma Natuurbranden 2012-2016 is; 

 

- de gemeente Mook en Middelaar, de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Bosgroep Zuid Nederland 

projectpartners zijn in het D-NL INTERREG V-A project Natuur- en 

Bosbrandpreventie 2016-2020; 

 

- de werkgroep Natuur- en Bosbrandpreventie Mook en Middelaar in dat kader dit 

Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrandpreventie heeft opgesteld en op 

6 oktober 2020 heeft vastgesteld; 

 

- de bossen en natuurgebieden in de gemeente Mook en Middelaar in het 

risicobeheerplan zijn aangeduid als gebieden met een hoog tot zeer hoog risico op 

natuurbranden; 

 

- door de klimaatveranderingen de risico’s op natuur- en bosbranden toenemen; 

 

- samenwerking kan bijdragen aan het verminderen van het risico op een 

onbeheersbare natuurbrand met grote maatschappelijke gevolgen; 
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spreken de intentie uit:  

 

- te willen samenwerken aan het bevorderen en op niveau houden van de 

brandveiligheid en de ecologische kwaliteit van de natuur en de bossen in de 

gemeente Mook en Middelaar; 

 

- uitvoering te willen geven aan de in dit Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en 

Bosbrandpreventie Mook en Middelaar geformuleerde maatregelen en borging van 

de projectresultaten en daarvoor naar redelijkheid en billijkheid eigen (beheer-) 

kosten te investeren en de voortgang te laten bewaken door de Werkgroep Natuur-

en Bosbrand Mook en Middelaar;   

 

- adviezen te geven en communicatie uit te voeren ten behoeve van het 

veiligheidsbewustzijn met betrekking tot Natuur- en Bosbrandpreventie bij eigen 

personeel, bestuur en bezoekers door gerichte voorlichting en communicatie; 

 

- tot het actualiseren van de specifieke brandveiligheidsrisico’s in kwetsbare gebieden 
en deelname aan de schouw die jaarlijks op initiatief van de VRLN wordt 

georganiseerd; 

 

- zich te willen inzetten om kosten extern gefinancierd te krijgen, bijvoorbeeld uit 

Europese subsidieprogramma’s; 
 

Duur van de samenwerking 

- De samenwerking wordt aangegaan voor de duur van de looptijd van dit 

Risicobeheerplan voor Mook en Middelaar: 2021-2025; 

 

- Uiterlijk eind 2024 treden partijen in overleg inzake de herziening van het 

Risicobeheerplan en de verlenging van deze samenwerking. 

 

Geschillen 

- Indien uit hoofde van deze intentieverklaring zich een geschil voordoet, treden 

partijen daarover met elkaar in overleg. 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend 

 

Gemeente Mook en Middelaar Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Mr. drs. W. Gradisen J. Rooijmans  

Burgemeester Algemeen directeur 

 

 

D.d:  D.d.: 
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Natuurmonumenten Staatsbosbeheer  

F. Mandigers T. Teunissen 

Gebiedsmanager Teamleider 

Noordoost-Brabant & Rijk van Nijmegen Rivierengebied-Oost 

 

 

D.d:  D.d.: 

 

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland  

A. Neijts 

Directeur 

 

 

D.d:   

 

 

 
Dit RBP 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar werd opgesteld binnen het grensoverschrijdende 

project Natuur- en Bosbrandpreventie uit het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland en is gefinancierd 

door de Europese Unie, het ministerie WIDE van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de provincie Limburg en 

de onderstaande projectpartners. 

 

Projectpartners 

Biologische Station Krickenbecker Seen - Bosgroep Zuid Nederland - Grenspark Maas-Swalm-Nette - Gemeenten 

Beesel, Bergen, Brüggen, Geldern, Gennep, Goch, Kevelaer, Mook en Middelaar, Nettetal, Niederkrüchten, 

Roerdalen, Roermond, Straelen, Venlo, Wassenberg en Wegberg - Het Limburgs Landschap -  Naturschutzstation 

Haus Wildenrath - Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz Heimat- und Kulturpflege - Regionalforstamt 

Niederrhein Landesbetrieb Wald und Holz - Staatsbosbeheer Limburg - Veiligheidsregio Limburg-Noord.  

 

            

 












